

**Zmluva o dielo č. 01/04/2021**  
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

objednávateľom: **AQUA - team Slovakia s.r.o.**  
so sídlom: Neresnícka cesta 12, 960 01 Zvolen  
IČO: 46338225  
DIČ: 22023340946  
IČ DPH: SK22023340946  
zastúpený: Oldřich Vdoleček, konateľ  
číslo účtu: SK04 0900 0000 0003 0582 0755

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: **STAVEKO-SK, a.s.**  
so sídlom: K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina  
IČO: 43900542  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vo vložke č. 10626/L  
zastúpeným: Ing. Vladimír Lazar  
DIČ: 2022521325  
IČ DPH: SK 2022521325  
číslo účtu: 2620823701/1100

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“.

**I.**

**Predmet zmluvy**

- 1.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v bode 1.2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za dielo v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy.
- 1.2 Dielom podľa tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Krupina-protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Klítipoch**“ (ďalej „**Stavba**“ alebo „**Dielo**“). Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „**Dielo**“, myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v uskutočnení stavebných prác vrátane dodávok materiálov, vrátane ich zabudovania v zmysle tejto Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „**Projektová dokumentácia**“ alebo skráteno „**Projekt**“).

**II.**

**Vykonanie diela**

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s Projektom za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo:

- 2.2.1 podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa,
- 2.2.2 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 3 (ďalej len „**Rozpočet**“);
- 2.2.3 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác (ďalej len „**Harmonogram**“), spracovaného Zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2;
- 2.3 Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazujú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhľadom na odbornosť, ktorá sa vyžaduje k realizácii diela predvídať.
- 2.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vypracovanie rozpočtu tak, ako tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy a zhotovenie Diela ako celku podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 2.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.
- 2.7 Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa, resp. stavebného dozoru poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu (ďalej „**Subdodávateľ**“) výlučne za podmienok bližšie uvedených v článku XIV tejto Zmluvy.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa a súčasne stavebný dozor na odsúhlasenie predloženého subdodávateľa na základe predložených referencií a odbornej spôsobilosti, a to minimálne 7 pracovných dní pred jeho nástupom na realizáciu jeho časti stavebných prác. Objednávateľ a stavebný dozor budú mať 5 pracovných dní na posúdenie odbornej spôsobilosti a referencií tohto subdodávateľa. V prípade že Objednávateľ, alebo stavebný dozor v stanovenom termíne neodsúhlasia takéhoto subdodávateľa, oznámia to zhotoviteľovi spolu s dôvodmi neodsúhlasenia. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na odsúhlasenie návrh nového subdodávateľa. Vykonanie akýchkoľvek prác alebo dodávok vopred riadne neodsúhlaseným subdodávateľom je zakázané, a je klasifikované ako hrubé porušenie zmluvných podmienok. Subdodávateľov, ktorých Zhotoviteľ určil vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania a títo boli prijatí spolu s ponukou, nie je potrebné opätovne predkladať na odsúhlasenie.

Zhotoviteľ bude povinný bezodkladne vymeniť akéhokoľvek subdodávateľa v celom rade ak si ten nebude plniť svoje povinnosti, najmä v oblasti bezpečnosti pri práci, pri plnení si svojich odborných povinností a bude na to upozornený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, alebo zápisom do stavebného denníka, a to buď stavebným dozorom, alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Na výmenu subdodávateľa sa vzťahujú schvaľovacie podmienky ako na nového subdodávateľa.

2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:

- a) s touto Zmluvou
- b) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- c) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,
- d) s Projektovou dokumentáciou (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),
- e) s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie),
- f) s Harmonogramom,
- g) s pokynmi Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy),
- h) s technologickými postupmi predpísanými výrobcom materiálu použitého pri vykonaní Diela.

2.11 Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstaráť Zhotoviteľ.

### III.

#### Čas vykonania diela

3.1 Zhotoviteľ je povinný:

- a) začať s vykonávaním Diela podľa Harmonogramu po riadnom odovzdaní staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnutý pri podpise tejto Zmluvy ako príloha s prihliadnutím na možný termín odovzdania a prevzatia staveniska,
- b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme a
- c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase podľa Harmonogramu, najneskôr do: 14 mesiacov, a to vrátane protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov,
- d) začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prevzatia staveniska, ktoré sa uskutočnia do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác,
- e) zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,
- f) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré bude očiachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu na odber elektrickej energie a vody, ak tieto bude zhotoviteľ odoberať z rozvodov Objednávateľa. Bez takejto písomnej dohody nebude odber vody a elektriny možný, a bude považovaný za tzv. čierny odber.

3.2 Ak Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo prevziať.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:

- a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy;
- b) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať.

3.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Rovnako je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 písm. c) tohto článku Zmluvy o viac ako 30 dní.

### IV.

## Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške **1 695 788,07 EUR** (slovom jedenmiliónšesťstodevätidesiatpäťtisícsemdesiatosem 7/10 EUR) bez DPH, 2 034 945,68 EUR vrátane DPH (ďalej „Cena za dielo“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 4 tejto Zmluvy (ďalej „Rozpočet“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia Ceny za dielo z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s podkladmi uvedenými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhľadom na odbornosť, ktorá sa vyžaduje k realizácii diela predvídať, a to s poukazom na vyhlásenie v bode 2.4 čl. II. tejto Zmluvy). Vzhľadom na uvedené, v prípade, že vznikne potreba vykonania prác alebo dodávok pre riadne zhotovenie a ukončenie Diela, tieto je Zhotoviteľ povinný vykonať v rámci dohodnutej Ceny diela, t.j. bez nároku na jej zvýšenie.
- 4.2 Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
- a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela, rozšírenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávateľa alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude navyše vykonávať, určenú na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak je cenu týchto častí Diela takto možné zistiť, inak o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác vydávaného spoločnosťou KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom a odsúhlasenú vopred Objednávateľom,
  - b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži (i) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané, určenú podľa Rozpočtu, a (ii) v prípade, že k zániku tejto Zmluvy dôjde v dôsledku odstúpenia Objednávateľa, aj o 5% z ceny podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy; rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác (bod 4.34 tohto článku Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác potvrdeného stavebným dozorm Objednávateľa a schváleného Objednávateľom v súlade s bodom 4.3 tohto článku Zmluvy; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela prípadne obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
- 4.3 Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 4.2 písm. a) tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dohodu Zmluvných strán v písomnej forme, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a postupovať podľa bodu 16.3 článku XVI. Zmluvy.
- 4.4 Nárok na zaplatenie ceny Diela vzniká Zhotoviteľovi vykonaním Diela, t.j. jeho riadnym ukončením bez väd a nedorobkov a odovzdaním Diela Objednávateľovi podľa čl. VIII. tejto Zmluvy. Cena Diela môže byť zaplatená aj na základe čiastkových faktúr za zrealizovanú časť Diela podľa rozsahu vykonania Diela v jednotlivých etapách podľa Harmonogramu. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným stavebným dozorm Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej „Súpis prác“), ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Ak stavebný dozor vyjadri nesúhlas s predloženým Súpisom prác, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase stavebného dozoru Zhotoviteľovi stretnú za účasti: poverený zástupca Objednávateľa, stavebný dozor, stavbyvedúci a prerokujú dôvody nesúhlasu stavebného dozoru so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.



- 4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia, za podmienky že bola doručená kompletná, so všetkými jej náležitosťami a prílohami.
- 4.6 Cena za Dielo je splatná nasledovne:
- za vykonanie Diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení väd Diela zistených pri odovzdaní Diela (alebo jeho časti) v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);
  - v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela v určitom rozsahu podľa písm. a) považuje deň zániku Zmluvy.
- 4.7 Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je stavebným dozorom odsúhlasený Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom
- vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 15 % z ceny za Dielo, alebo
  - zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 15 % z ceny za Dielo
- a to ako výkonovú záruku vo výške 10 % z Ceny za Dielo a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo. Nezloženie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- Výkonová záruka vo výške 10 % bude vystavená do odovzdania diela a garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 5 % bude vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk.
- Výkonová záruka vo výške 10 % bude vystavená do odovzdania diela ako zádržné podľa všeobecných podmienok bánk. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zabezpečenia nárokov Objednávateľa z väd Diela. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené.
- 4.10 V prípade, ak Objednávateľovi nevznikne pohľadávka podľa bodu 4.9 v priebehu trvania Zmluvy a Zhotoviteľ odstráni všetky prípadné vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole a Dielo bude skolaudované, bude mu Zádržné vrátené. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku,

ktorá mu vznikla z titulu zmluvných pokút, iných sankcií alebo odstránenia väd jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa.

- 4.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 4.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

## V.

### Spôsob vykonávania diela

- 5.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzatvorením dôkladne preskúmal podklady, ktoré mu Objednávateľ poskytol v rámci procesu verejného obstarávania na základe ktorého vzišiel Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy, prípadne si pozrel priamo predmet diela na tvare miesta, a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektovej dokumentácie, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce alebo dodávky, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Zmluve a Projektovej dokumentácii.
- 5.2 Objednávateľ podľa tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom podľa čl. III. bod 3.1 písm. c) tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela. Nenastúpenie na odovzdanie staveniska Zhotoviteľom a jeho neprevzatie sa bude považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy.
- 5.3 Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady.
- 5.4 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb a vznikom škody. Objednávateľ rovnako nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zariadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.

- 5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielčou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor [bod 5.14 písm. 5.14 tohto článku Zmluvy] a ak takáto dokumentácia nebude mať vplyv na zmenu Ceny diela a Harmonogramu práv na Diela.
- 5.8 Použitie zariadení a materiálov, ktoré (i) môžu mať vplyv na vonkajší alebo vnútorný vzhľad Diela, a to najmä náterov na fasádu a interiér, dlažieb, obkladov, dverí, kovaní, spínačov, vodovodných batérií, umývadiel a pod., podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov stavebným dozorom. Doklady preukazujúce kvalitatívne parametre materiálov alebo zariadení je povinný Zhotoviteľ doručiť stavebnému dozoru min. 7 pracovných dní pred ich plánovaným dodaním, resp. zabudovaním. Ten bude mať 5 pracovných dní na ich posúdenie. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť. Používanie materiálov alebo zariadení parametrov a neboli odsúhlasené, bude hrubým porušením zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratať pozemok po vykonaní Diela,
  - b) na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
  - c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
  - d) zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov,
  - e) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
  - f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
  - g) dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.
- 5.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:
- a) priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor [bod 5.14 písm. a) tohto článku Zmluvy];
  - b) v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, ktoré podľa potreby zvoláva stavebný dozor;
  - c) na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a súčasne stavebný dozor pozvať najneskôr päť (5) pracovných dní pred kontrolou;
  - d) dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal; Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole nezúčastnil a nepožiadaval Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej kontroly;
  - e) mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác alebo dodávok.



- 5.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 5.10 písm. b) až e) tohto článku Zmluvy spíšu zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaje o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 5.10 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.
- 5.12 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v čase stanovenom Objednávateľom a ďalej vykonávať Dielo riadnym spôsobom a v dohodnutej dobe.
- 5.13 Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.
- 5.14 Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, Stavebný dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach technických bude Ing. Miroslav Plevka (tel.: 0911802232, minellsro@gmail.com); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvaľovať aktualizáciu Harmonogramu (bod 3.1 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadení a materiálov (bod 5.8 tohto článku Zmluvy), odsúhlasovať subdodávateľov, prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.
- 5.15 Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach technických bude Ing. Stanislav Marčan vo funkcii stavbyvedúci, (tel.:0944352523); táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotoviť aktualizáciu Harmonogramu (bod 3.1 tejto Zmluvy), aktualizáciu Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy), dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že (i) je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a (ii) Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach technických zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.
- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strpieť vykonanie tzv. zákazníckeho auditu svojej spoločnosti audítormi, ktorých určí Objednávateľ.

## VI.

### Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 6.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že riadne vykonané Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.



## VII. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy až do jeho riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpísania tejto Zmluvy do úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov na Diele uzatvorené
- 7.2.1 poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody na majetku a škody na živote a zdraví fyzických osôb,
  - 7.2.2 poistenie zodpovednosti pri výkone podnikateľskej činnosti,
  - 7.2.3 poistenie zodpovednosti za vecné škody a škody na zdraví tretích osôb spôsobené výrobkom,
  - 7.2.4 poistenie zariadenia Staveniska a Diela pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd na Diele,

v rozsahu poistného krytia v sume minimálne 100% z celkovej Ceny Diela.

## VIII. Odovzdanie diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s bodom 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.2 Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa a súčasne stavebný dozor na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred pred odovzdaním. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ písomne nevyzve Objednávateľa v zmysle tohto bodu, odovzdanie a prevzatie sa začne v pätnásty pracovný deň odo dňa keď Zhotoviteľ preukázateľne oznámi stavebnému dozoru, že Dielo má ukončené bez väd a nedorobkov. Dielo sa považuje za ukončené v zmysle tejto Zmluvy jeho odovzdaním a prevzatím, ktorého výsledkom bude protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela podpísaný: stavbyvedúcim (za zhotoviteľa), splnomocneným zástupcom Objednávateľa a stavebným dozorom.
- 8.3 Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:
- a) neboli zistené žiadne nedorobky
  - b) neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka väd, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
  - c) Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
  - d) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.
  - e) Zhotoviteľ zlikvidoval všetok odpad vzniknutý počas realizácie zákonným spôsobom a predložil o tom doklady
- 8.4 Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:
- a) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela. Toto sa týka tých, ktoré nebol povinný odovzdať či už k odsúhlaseniu vopred, alebo k súpisu prác na preukázanie splnenia podmienok tejto Zmluvy, kvalitatívnych parametrov a pod.
  - b) dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (formát AutoCad) a
  - c) prevádzkový manuál objektov v delení na jednotlivé funkčné časti Diela s nasledovným minimálnym obsahom:
    - 1. revízie a kontroly,
    - 2. údržba vyplývajúca z revízií a kontrol,

3. preventívna údržba, - celkový prehľad činností,
  4. preventívna údržba – časový plán,
  5. zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti,
  6. adresy Subdodávateľov a ďalších dodávateľov,
- 8.5 O odovzdaní Diela alebo jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (s Projektovou dokumentáciou, pokynmi Objednávateľa, staveným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
  - b) zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených väd Diela v zmysle bodu 8.3 písm. b) tejto zmluvy,
  - c) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela alebo jeho časti podľa písm. b) tohto bodu a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
  - d) zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Dielom alebo jeho časťou,
  - e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
  - f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán (ďalej „**Odobzdvávací protokol**“).
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd Diela, a to po dobu určenú v Odovzdávacom protokole.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre kolaudačné konanie týkajúce sa odovzdaného Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho Objednávateľ o poskytnutie takej súčinnosti požiada.

## IX.

### Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

- 9.1 Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve [čl. II. bod 2.100 písm. e) tejto Zmluvy] alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom [čl. VIII. bod 8.4 tejto Zmluvy].
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd Diela zistených pri odovzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených väd Diela, je Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
- 9.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diele) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v

záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu.

- 9.5 Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad väd Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou pre odstránenie vady podľa predchádzajúcej vety je v prípade:
- bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
  - havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.

## X.

### Porušenie povinností zmluvných strán

- 10.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:
- pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase v jednotlivých etapách podľa dohodnutého Harmonogramu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v prípade neodovzdania ukončeného Diela ako celku zo strany Zhotoviteľa do užívania do termínu uvedenému v čl. III. bod 3.1 písm. c) sa zmluvná pokuta stanovuje na 50% z celkových nákladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
  - pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela až do jej odstránenia,
  - pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratať stavenisko v súlade s čl. VIII. bodom 8.6 tejto Zmluvy vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania.
  - pre prípad porušenia povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty tak ako je uvedené v Prílohe č.5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.2 tohto článku Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.6 Ak Zhotoviteľ zmení bez vedomia Objednávateľa technické riešenie alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa



nezmenia kvalitatívne parametre hotového Diela, zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 5% z Ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť uviesť predmet Diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej Projektovej dokumentácie bezplatne.

- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.

## **XI. Záväzok mlčanlivosti**

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.
- 11.2 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

## **XII. Doručovanie a ďalšia komunikácia**

- 12.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 12.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Adresa doručovania stavebnému dozoru je uvedená v bode 5.14 tejto zmluvy
- 12.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
- 12.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 12.1 alebo bodu 12.2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
- 12.5 Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplatí o odstúpení od Zmluvy a iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje



pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.

- 12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa (t. z. neplatí to napr. v prípade odstúpenia od Zmluvy a v prípade iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a príslušné osoby sa na tom dohodnú. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 12.2 sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.
- 12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to ich povaha pripúšťa (t. z. neplatí to napr. v prípade odstúpenia od Zmluvy a v prípade iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
- 12.8 Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.
- 12.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

### XIII. Zánik zmluvy

- 13.1 Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi o viac ako 60 dní oproti termínu uvedenému v čl. III. bod 3.1 písm. c) tejto Zmluvy,
  - b) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol,
  - c) ak nedôjde k prevzatíu staveniska Zhotoviteľom v súlade s čl. V. bod 5.2 tejto Zmluvy a začatíu stavebných prác podľa čl. III. bod 3.1 písm. a) tejto Zmluvy,
  - d) ak v prípade podľa bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotoviteľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela alebo po ich odstránení Dielo nevykonával riadnym spôsobom a takýto postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy,
  - e) z dôvodu porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a nevykonania nápravy v lehote stanovenej Objednávateľom alebo opakovaného porušovania povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo
  - f) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy,
  - g) porušenie povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov
  - h) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela formou dodatku k Zmluve podľa čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol, alebo
  - b) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.

- 13.4 Právo na odstúpenie podľa bodu 13.2 alebo 13.3 tohto článku Zmluvy alebo podľa zákona môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
- 13.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- 13.6 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
- 13.7 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny za dielo v súlade s čl. IV. bod 4.2 písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
- Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky,
  - Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
  - Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
  - Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII. tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.

#### XIV. Osobitné dojednania

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,
  - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 14.2 Zhotoviteľ bude dodávať predmet zmluvy v rozsahu 5 % prostredníctvom subdodávateľov.
- 14.3 Subdodávateľa a rozsah subdodávky podľa bodu 2 tohto článku je:

Identifikácia subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO)	Rozsah plnenia subdodávateľom v (%)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Druh prác, dodávok a pod.
TASUM-GONAR, s.r.o. Štrková 10/557, Žilina 01009, IČO:36 724 041	5	Ing. Peter Slašťa Pivovarská 1060/1 Žilina 01001, d. 2.4.1980	Tesniace vrty


14.4 Na zmenu subdodávateľa sa vzťahujú podmienky uvedené v bode 2.9 tejto Zmluvy.

#### Článok XV. Ochrana dôverných informácií

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej Zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (ďalej len „**Dôverné informácie**“), a tieto chrániť pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe a Dôverné informácie nezneužiť a nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej Zmluvnej strany v prospech svoj alebo tretích osôb. Všetky osoby, ktoré v súvislosti s plnením tejto Zmluvy prídu alebo môžu prísť do styku s Dôvernými informáciami, je povinná každá zo Zmluvných strán zaviazat' povinnosťou ochraňovať Dôverné informácie za podmienok rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť Zmluvných strán za záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku týmto nie je dotknutá.
- 15.2 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej Zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu. Týmto nie je dotknutá povinnosť Zmluvných strán v nevyhnutnom a v odôvodnenom rozsahu poskytnúť Dôverné informácie v prípade, ak im takúto povinnosť ukladá zákon, alebo ak na to budú zaviazaní rozsudkom, alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím alebo aktom subjektu, ktorý je na základe zákona oprávnený prijímať takéto rozsudky, rozhodnutia alebo akty, a ak nemajú podľa zákona právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.
- 15.3 Záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy platí po dobu existencie Dôverných informácií, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, pokiaľ nebude záväzku mlčanlivosti Zmluvná strana skôr písomne zbavená.
- 15.4 Pre účely tejto Zmluvy výraz „Dôverné informácie“ znamená:
- všetky skutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnjej, technickej, finančnej, organizačnej, marketingovej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré majú skutočnú a preukázateľnú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch, v ktorých Objednávateľ alebo Zhotoviteľ pôsobí alebo bude pôsobiť, bežne dostupné a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka; tieto skutočnosti nemusia byť výslovne označené ako dôverné; alebo
  - všetky iné skutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnjej, technickej, finančnej, organizačnej, marketingovej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré podľa vôle Objednávateľa alebo Zhotoviteľa majú byť utajené a sú označené ako dôverné;
  - všetky údaje o Zmluvných stranách, či tretích osobách, majúcich charakter osobných údajov podľa ustanovení platných právnych predpisov;
  - informácie, ktoré sú legislatívou definované ako dôverné.
- 15.5 Dôverné informácie sú v plnom rozsahu dôverné a tajné, bez ohľadu na ich pôvod, povahu, druh, obsah a/alebo formu.
- 15.6 Pri ochrane Dôverných informácií sú Zmluvné strany povinné najmä sa zdržať konania, ktorým by tretej osobe neoprávnene, t.j. bez predošlého písomného súhlasu štatutárneho orgánu druhej Zmluvnej strany, poskytlí, oznámili, sprístupnili, pre seba alebo pre tretiu osobu využili Dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom.

- 15.7 Zmluvná strana je oprávnená použiť Dôverné informácie výlučne v rámci plnenia tejto Zmluvy, pričom je povinná dodržiavať všetky postupy a pravidlá druhej Zmluvnej strany určené na ochranu Dôverných informácií a kedykoľvek vykonať akékoľvek dodatočné opatrenia potrebné na zachovanie a ochranu akejkoľvek Dôvernej informácie.
- 15.8 V prípade, že si Zmluvná strana nie je istá, či majú byť akékoľvek skutočnosti alebo informácie podľa vôle druhej Zmluvnej strany utajené, je povinná si pred ich poskytnutím, oznámením alebo prístupným tretej osobe na to vyžiadať písomný súhlas druhej Zmluvnej strany.
- 15.9 Zmluvné strany sú v plnom rozsahu zodpovedné za akékoľvek porušenie záväzkov uvedených v tomto článku Zmluvy alebo v právnych predpisoch, ktoré môžu byť spôsobené nimi samými, ako aj ich zamestnancami, manažérmi alebo inými fyzickými osobami, právnickými osobami a/alebo subjektmi najatými alebo používanými v akejkoľvek forme alebo na základe akýchkoľvek dôvodov druhou zmluvnou stranou.
- 15.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu a táto Zmluva vrátane jej príloh bude zverejnená na webovom sídle v zmysle platných právnych predpisov, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Zhotoviteľ výslovne potvrdzuje, že Zmluva vrátane jej príloh neobsahuje Dôverné informácie. Ak ku zverejneniu dôjde, Zhotoviteľovi nevznikajú v dôsledku tejto skutočnosti žiadne nároky vyplývajúce mu z tohto článku Zmluvy voči Objednávateľovi, nakoľko táto skutočnosť sa nepovažuje za porušenie záväzku mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy.

## XVI.

### Záverečné ustanovenia

- 16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) príloha č. 1 – Projektová dokumentácia,
  - b) príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác,
  - c) príloha č. 3 – Rozpočet
  - d) príloha č. 4 – Zmluvné pokuty týkajúce sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, ako i iných povinností
  - e) Príloha č. 5 – Poistenie zodpovednosti za škody
- Prílohy č. 2 až 5 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiež fyzicky pripojený obsah prílohy č. 1, z ktorého vyplýva základné členenie a rozsah Projektovej dokumentácie; skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 16.3 Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.
- 16.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahraďovať neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.
- 16.5 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a tri rovnopisy pre Objednávateľa.
- 16.6 Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
- 16.7 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy, alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy predložia na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu SR.



- 16.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci.
- 16.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly. V prípade, že proces verejného obstarávania nebude Poskytovateľom schválený, t.j. výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.

V....., dňa 21.4.2021


V Žiline, dňa 21.04.2021

Za objednávateľa:



AQUA-team Slovakia s.r.o.  
Košická cesta č. 12, 960 01 Zvolen  
IČO: 46338225, IČ DPH: SK2023340946  
Tel: 045 - 524 89 89, www.aquatteam.sk

Za zhotoviteľa: Ing. Vladimír Lazar



STAVENCO-SIS, a.s.  
Košická 151/43  
010 04 22 na  
IČO: 40001042, DIČ: 2022521025  
IČ DPH: SK 2022521025

# STAVEKO-SK, a.s.

## Harmonogram - "Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Klítipoch"

Popis	Rok				
	1. Q 3 mesiace	2. Q 3 mesiace	3. Q 3 mesiace	4. Q 3 mesiace	5. Q 2 mesiace
<i>Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Klítipoch</i>					
Suchý polder - protipovodňové preventívne opatrenia Klítipoch					
Práca a dodávky HSV					
Zorné práce					
Odsťahovanie trávin a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m <sup>2</sup>	218,40				
Odsťahovanie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m <sup>2</sup>	218,40				
Diveenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	0,62				
Odsťahovanie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	9,05				
Odsťahovanie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	3,35				
Odsťahovanie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	0,26				
Odsťahovanie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	0,10				
Odsťahovanie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	0,07				
Odsťahovanie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	0,35				
Odsťahovanie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr. 400 do 500mm -0,720001 po odstránení dočasných vjazdoch 520*3	0,20				
Odsťahovanie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr. 400 do 500mm -0,720001 po odstránení dočasných vjazdoch 520*3	0,12				
Odsťahovanie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr. 400 do 500mm -0,720001 po odstránení dočasných vjazdoch 520*3	14,98				
Odsťahovanie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drevného, hr. 400 do 500mm -0,720001 po odstránení dočasných vjazdoch 520*3	8,40				
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600					
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	3,38				
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	13,81				
Upravenie výkopu výškovým sčítaním pre odstraňovanie splavnej výkonnosti	1,95				
Odsťahovanie ornice s premiešaním na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m <sup>3</sup>	41,63				
	0,42				

Odkopávka a prekopávka nezapažena v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	13,80
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 - pol'itr	5,37
Odkopávka a prekopávka nezapažena v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 pri dočasných pristupoch 1560*0,4	2,21
Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	8,89
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepiivosť horniny 4	4,56
Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	2,15
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	0,13
Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	7,89
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 4	0,54
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	11,32
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	9,64
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m pre dočasné vjazdy	2,98
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	1,33
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 pre dočasné vjazdy	16,25
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	1,22
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 5 až 7	2,39
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 5 až 7 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	5,52
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	0,23
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	2,60
Vodorovné premiestnenie vyklčovanych krovin do premeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	7,84
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklčovanych krovin po spevnenej ceste	15,08
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	0,03
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	0,02
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	0,02
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	0,02

Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	0.01
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	0.01
Vodrovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	0.47
Vodrovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, pripatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0.09
Vodrovne premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m pre dočasné vjazdy	7.88
Vodrovne premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	0.22
Vodrovne premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	0.06
Vodrovne premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	0.03
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	0.02
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	0.01
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	0.01
Vodrovne premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	0.12
Vodrovne premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	0.06
Vodrovne premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	0.04
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	0.02
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	0.02
Pripatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	0.03
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3 - medziskládka 1	27.81
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3 - medziskládka 2	97.51
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3 - medziskládka 3	97.51
Prehodenie ornice do 1000 m3 - pre dočasné vjazdy	2.72
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3 pre dočasné vjazdy	5.44
Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	1.35



Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne pre dočasné vjazdy	16,47
Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3 pre dočasné vjazdy	3,54
Nakladanie ornice nad 100 do 1000 m3 pre dočasné vjazdy	3,54
Prekladanie neuhľahnutého výkopku z hornin 1 až 4 - medziskládka 1	64,01
Prekladanie neuhľahnutého výkopku z hornin 1 až 4 - medziskládka 2	162,38
Prekladanie neuhľahnutého výkopku z hornin 1 až 4 - medziskládka 3	162,38
Prekladanie ornice pre dočasné vjazdy	4,53
Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 10000 m3 - medziskládka 1	5,45
Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 10000 m3 - medziskládka 2	23,78
Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 10000 m3 - medziskládka 3	23,78
Uloženie sypariny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 95 % podľa Proctor-Standard	0,83
Zemné hrádze privodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	0,83
Hutnanie bokov násypov z hornin súdržných a sypkých	0,49
Uloženie sypariny na skládky nad 10000 m3 - medziskládka 1	0,98
Uloženie sypariny na skládky nad 10000 m3 - medziskládka 2	18,69
Uloženie sypariny na skládky nad 10000 m3 - medziskládka 3	18,69
Zriadenie tesniaceho jadra z hornin 1 až 4 vodných nadŕží so zhuť do 100 % pS koef. C nad 1 do 3 m	70,16
Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením pre dočasné vjazdy	1,95
Uprava plánie v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,15
Rozprestretie ornice v rovne, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	1,92
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm pre dočasné vjazdy	10,23
Prevstavenie násypovej zeminy pri ťažbe bagrom ( do hrádze )	218,40
Pošná uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5 pre dočasné vjazdy	4,51
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	4,54
Svahovanie trvalých svahov v násype	4,47
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr. nad 150 do 200 mm	8,18

Rozprostretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> hr nad 150 do 200 mm pre dočasne vjazdy	7,54
Obrobeneie pody hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5	1,03
Obrobeneie pody valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5	0,07
Obrobeneie pody hrabanim na svahu nad 1:5 do 1:2	1,67
Obrobeneie pody valcovanim na svahu nad 1:5 do 1:2	0,08
Vysev travniku hydroosovom na ornice	1,82
Prilatok k cene za vykonanie muobovnu sušavne s osvetlen	0,01
Zaktadanie	12,70
Zhutnenie podlažia z rastej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina sudržných do 92 % PS a nesudržných vibračnou latou	0,20
Výšy 500 mm alebo viac vykonávané na povrchu zvláštnou kladivom D 12-56 mm určenou až hrúbkou v literácii III	12,70
Debnenie kotveného otvoru s prierezom do 0,01 m <sup>2</sup> , hĺbky do 0,25 m	0,14
Zálievka kotvených otvorov z betónu prostého, vodostavebného C 25/30, objem 1 otvoru do 0,02 m <sup>3</sup>	0,01
Zvislé a kompletne konštrukcie	0,74
Manžar prelamkový mriežky, architektúry hrúbkou od 0,2 do 1,5 l	0,74
Kompletne konštrukcie čistiarň odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm	0,61
Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	0,69
Debnenie kompl. konštrukcii čistiarň odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	0,24
Výstuž komplet. konštr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	0,39
Vodorovné konštrukcie	102,00
Dosky, bloky, sedla z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	0,35
Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného s vyplnením škar a dutin ťaženým kamenivom	4,34
Prilatok k cenám za vypracovanie lic	4,33
Spevnenie dna alebo svahov kamenivom zrna 63-125mm cem maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr 200mm	0,17
Spevnenie dna alebo svahov drveným kamenivom zrna 63-125mm cem maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr 300mm	102,00
Spevnenie dna alebo svahov drveným kamenivom zrna 63-125mm cem maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr 500mm	33,25
Komunikácie	20,07

Podklad alebo kryt z kamenná hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm ( spevnenie dočasnej manipulačnej plochy 35*25 )	16.32
Podklad alebo kryt z kamenná hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr štrk) po zhut. hr. 250 mm ( spevnenie dočasnej manipulačnej plochy 35*25 )	20.07
Podklad zo štrkovištiny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	0.59
Podklad z kamenná spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	0.47
Pesyp podkladu alebo krytu, kam. drveným alebo ťaženým v množstve nad 5 do 10 kg/m <sup>2</sup> pre zriadenie prístupovej komunikácie	0.18
Rúrové vedenie	
Mentaz kanalizačné PN čiaritného priemeru zodpovedajúce DN 300	0.13
Ostatné konštrukcie a práce-buranie	0.13
Čelá prepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr. 50 mm	147.89
Vlčková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 prepustu z rúr DN 900 až 1500	0.94
Zhutvenie podlažia rúrnych príslušenstiev a podpodlažných priestorov z betónových rúr do DN 400	0.43
Zhutvenie podlažia rúrnych príslušenstiev a podpodlažných priestorov z betónových rúr do DN 1400	1.57
Obetónovanie rúrového príslušenstva betónom jednodielným tr. C 16/20	0.98
Chemická kotva s kotvovým svomikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kamenná s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	2.17
Vodorovne premiestnenie suty na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	0.03
Príslušenstvo za každých ďalších / začiatých 1000 m po snevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie suty ( celkom 45 km )	1.67
Poplatok za skladovanie - iné odparť za stavieb a demolácií ( 17.09), ostatné	8.88
Presun hmôt HSV	147.89
Presun hmôt pre objekty hrádze prehradné zemné a kamenisté (832 11)	33.12
Práce a dodávky PSV	33.12
Konštrukcie doplnkové kovové	0.88
Mentaz zábradlia kovového z rúr do min. 5 s hrúbkou 1 mm a zábradlia do 40 kg	0.88
Mentaz ostatných atypických kovových stavebných 200 nových konštrukcií na 50 do 200 kg	0.09

Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	0,88
Výroba doplnku stavebného atypického a hmotnosti od 20,01 do 300 kg služba zložitosti 4	0,10
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,22
Kovové stav.dopln.konštr. prípl za presun nad najvyššiu dopr. vzdial. do 500 m	0,14
Dokončovacie práce - nátery	0,25
Nátery kov stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidčchťové jednonás. 2x email - 105µm	0,25
Nátery kov stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidčchťové základné - 35µm	0,10
Úprava petlika Kítipoch - protipovodňové preventívne opatrenia Kítipoch	87,75
Práce a dodávky HSV	87,75
Zemné práce	22,80
Odsiřenie trávín a írslia s prip. priemiestinám a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m <sup>2</sup>	0,32
Odsiřenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m <sup>2</sup>	2,98
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	0,47
Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svaahu do 1:5. priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	1,79
Odsiřenie pna v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svaahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm	1,42
Odsiřenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr 400 do 500mm, -0,720001 po odsiření dočasných vjazdoch 160*3	4,61
Odsiřenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr 400 do 500mm, -0,720001 po odsiření dočasnej manipulačnej plochy 30*20=600 m <sup>2</sup>	5,76
Odvedenie vody polrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	5,73
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	13,81
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	1,96
Buranie konštrukcií z betónu prosidho neprekladaného kameňom v odkopávkach	0,66
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4. nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> pri dočasných prístupoch 480*0,4	0,68



Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	0,18
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2-5m hornina 4	8,22
Priplatok k cenám za lepivosť horniny 4	1,24
Výkop nezapažené; jamy v hornine 4, do 100 m <sup>3</sup>	3,55
Hĺbenie nezapažených jam a zarezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	0,29
Výkop ryhy šírky 500-2000mm hor. 4 100-1000 m <sup>3</sup>	7,37
Priplatok za lepivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapapažených a nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 4	0,78
Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hornine tr. 4 súdžných - ručným alebo pneumatickým náradím	3,79
Priplatok za lepivosť pri hĺbení ryh š. do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4	0,75
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	1,29
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	0,88
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	0,75
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m pre dočasné vjazdy	0,92
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	3,99
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 pre dočasné vjazdy	5,00
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - priplatok k cene za každý ďalších 10 m	21,86
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - priplatok k cene za každý ďalších 10 m pre dočasné vjazdy 192-5	22,80
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 50 do 500 m	0,09
Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	0,31
Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest. vykláňaných krovin po spevnenej ceste	0,59
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	0,01
Priplatok za každý ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	0,01
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	0,77
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , priplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	0,16

Vodorovné premiestnenie výkopku po nospievanej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m pre dočasné vjazdy	2.42
Vodorovné premiestnenie výkopku po nospievanej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m pre dočasné vjazdy 192*10	1.74
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	0.12
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spievanej ceste	0.01
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	0.07
Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po spievanej ceste	0.01
Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina 1 až 4 do 500m	1.55
Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina 5 až 7 do 500m	0.01
Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina 5 až 7 do 1000m	1.52
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 1	2.62
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 2	9.19
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 3	9.19
Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m <sup>3</sup> pre dočasné vjazdy	1.67
Prehodenie ornice do 1000 m <sup>3</sup> - pre dočasné vjazdy	0.84
Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne	1.77
Nakladanie výkopku tr 1-4 ručne pre dočasné vjazdy	5.07
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 1	0.94
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 2	4.91
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 3	4.91
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> pre dočasné vjazdy	1.09
Nakladanie ornice nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> pre dočasné vjazdy	0.54
Prekladanie neufahnutého výkopku z hornin 1 až 4 medziskládka 1	12.57
Prekladanie ornice pre dočasné vjazdy	1.39
Prekladanie neufahnutého výkopku z hornin 1 až 4 medziskládka 2	12.57

Prekladanie neutrálneho výkopku z hornin 1 až 4 medziskládka 3	12,57
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín sriedavo ukladaných	0,29
Zemné hradze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	1,09
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	0,00
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 1	0,09
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 2	1,72
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> medziskládka 3	1,72
Poplatok za skladovanie - zemina a kameňovo (17 05) ostatné	0,23
Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuľnením pre dočasné vjazdy	0,60
Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhuľnením (1460,667+671,500)	0,45
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	0,35
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm pre dočasné vjazdy	3,15
Plošná uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 pre dočasné vjazdy	1,39
Svalovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	1,86
Svalovanie trvalých svahov v násype	1,08
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr nad 150 do 200 mm	1,49
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr.nad 150 do 200 mm pre dočasné vjazdy	2,32
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	0,04
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	0,00
Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	0,30
Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	0,02
Poplatok za vykonanie mulčovania súčasne s oševom	0,22
Zakladanie	0,07
Zakladové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	0,08
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	0,05
Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	0,01
Výsluž základových dosiek zo zväraných sieťí do 3 kg/m <sup>2</sup> mostných konštrukcií	0,01
Zakladové pásy, práhy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	0,08
Zakladové pásy, práhy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	0,06



Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	0,06
Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	0,07
Zvislé a kompletne konštrukcie	0,37
Mostové rímisy z betónu železového triedy C 30/37	0,17
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - zhotovenie	0,30
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	0,11
Výstuž mostných ríms z betónárskej ocele 10 505	0,19
Osadenie mostného oceľového zadržadla Irválého do betónu ríms priamo	0,32
Montáž diaľnic rámovej konštrukcie prief. - stu hmotnosti do 10t	0,37
Vodorovné konštrukcie	87,75
Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr C 30/37	0,17
Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	0,14
Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	0,02
Výstuž mostných dosiek zo zvaraných sietí do 4 kg/m <sup>2</sup>	0,30
Paľka z lomového kameňa lomarsky upraveného murovaná na suchu bez výplne škar do hmotnosti max. 30kg	67,75
Kamenný stabilizačný prah z lomového kameňa lomarsky upraveného murovaný na suchu bez výplne škar dc hmotnosti max. 30kg	5,19
Stabilizačný prah z lomového kameňa lomarsky upraveného hmotnosti max 30kg (cca 20cm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) ukladaného do vodostavbného betónu C25/30	9,77
Spevnenie dna alebo svahov divným kamenivom zrna 63-125mm cem. maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhrutnením hr 300mm	8,54
Spevnenie dna alebo svahov divným kamenivom zrna 63-125mm cem. maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhrutnením hr 500mm	14,26
Komunikácie	27,51
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého divného veľ 0-32 mm s rozprestretím a zhrutnením hr. 200 mm ; spevnenie dočasnej manipulačnej plochy 30*20 )	27,51
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého divného veľ 32-63 mm (vibr štrk) po zhut. hr. 200 mm	0,08
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého divného veľ 0-63 mm (vibr. štrk) po zhut hr. 250 mm ( spevnenie dočasnej manipulačnej plochy 30*20 )	13,76
Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 250 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	0,18
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhrutnením, C8/M 1 C 5/6, po zhrutnení hr. 200 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	0,14



Posyp podkladu alebo krytu, kam drevným alebo ľahkým v množstve nad 5 do 10 kg/m <sup>2</sup> pre zariadenie prístupovej komunikácie	0.05
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	72.71
Obrubník voku skľazu z monolitického betonu fr. C 30/37 vrátane debnenia a oddelenia	0.04
Celá prípusťov z prosieho betonu fr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	0.15
Časť prípusťov, hr. 100 mm z betonu C 25/30 z betón. dosiek	0.12
Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 10 mm hrubky lôžka nad 100 mm, pri šírke nad 500 mm	0.00
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terenu	0.11
Búranie základov alebo vybranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prosieho alebo preložného kameňom -2.200001	1.70
Búranie ruroveho priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm. -2.055001	0.98
Vodorovné premiestnenie sulinu na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	0.82
Príplatok za každých ďalších i začiatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sulinu	4.75
Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	0.70
Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	8.72
Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	0.73
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	8.07
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	72.71
Prerajom kontajneru 7 m <sup>3</sup>	2.33
Presun hmôt HSV	25.90
Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zeminé a kamenisté (832 11)	25.90
Príplatok k cene za zväčšený presun (832 11) pre objekty hrádze priehradné zeminé a kamenisté nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	2.40
Praca a dodávky PSV	1.02
Izolácia proti vode a vlhkosti	0.58
Zhotovenie zeminého poruču, stoh a sachet na skladovanie a štálovanie lakomí	0.13

<p>Čistivanie izolácie vnútri sítěk kanalizačných techník z kryštalickej hydrochlorovej kyseliny</p>	0,26
<p>Čistivanie izolácie vnútri potrubí potrubí za tepla asfaltových potrubí</p>	0,05
<p>Presun hmoty pre izo'áciu proti vode v objektoch výšky do 6 m</p>	0,58
<p>izolácia proti vode, príprava presun nad vým. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m</p>	0,13
<p>Konštrukcie doplnkové kovové</p>	1,02
<p>Montáž a montáž potrubí potrubí z E-poxy</p>	1,02
<p>Presun hmoty pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m</p>	0,22
<p>Kovové stav dopln. konštr., príprava presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m</p>	0,13
<p>Dokončovacie práce - nátery</p>	0,27
<p>Nátery kov stav doplnk. konštr. epoxidové a epoxidicetové jednonás. 2x email - 105um</p>	0,27
<p>Nátery kov stav doplnk. konštr. epoxidové a epoxidicetové základné - 35um</p>	0,11

STAN  
K  
01.01.2015  
10:00:00  
10.01.2015 10:00:00



**REKAPITULÁCIA STAVBY**

Kód: 2021/004  
 Stavba: Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Klítipoch

JRSO:  
 Miesto: Krupina

KS:  
 Dátum: 18. 1. 2021

Objednávateľ:  
 AQUA - team Slovakia s.r.o.

ICO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 STAVEKO-SK, a.s.

ICO:  
 IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČ DPH:

Príloha č. 3:

**Cena bez DPH** **1 695 788,07**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 695 788,07	339 157,61

**Cena s DPH** **2 034 945,68**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

21.4.2021

**AQUA - team Slovakia s.r.o.**  
 IČO: 47 12 960 01 Zvolie 1  
 IČ DPH: SK2023340946  
 89, www.aquateam.sk

**STAVEKO-SK, a.s.**  
 Kollárova 10146  
 010 01 Znojmo  
 IČO: 47 12 960 01 Zvolie 1  
 IČ DPH: SK2023340946

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021/004

Stavba: Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Klítipoch

Miesto: Krupina

Datum:

16. 1. 2021

Objednávateľ: AQUA - team Slovakia s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVEKO-SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>1 695 788,07</b>	<b>2 034 945,68</b>
SO01	Suchý polder - protipovodňové preventívne opatrenia Klítipoch	1 270 382,97	1 524 459,56
SO02	Uprava potoka Klítipoch - protipovodňové preventívne opatrenia Klítipoch	425 405,10	510 486,12



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenie na polder Klitiboch

Objekt:

**SO01 - Suchý polder - protipovodňové preventívne opatrenia Klitiboch**

JKSO:

Miesto:

KŠ:

Deň:

16. 1. 2021

Objednávateľ:

AQUA - team Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEKO-SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 270 382,97**

	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 270 382,97	20,00%	254 076,59

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 524 459,56**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečaťka

Dátum a podpis:

Pečaťka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21.4.2021


STAVKO-S.T., s.r.o.  
K. Čaplovičovej 1049  
010 01 Bratislava  
IČO: 46338225, IČ DPH: SK2023340946  
tel: 045 - 524 89 89, www.aquateam.sk

Datum a podpis:



Podpis

Datum a podpis:



Podpis

**AQUA**  
Nerešnická cesta č. 12, 010 01 Bratislava  
IČO: 46338225, IČ DPH: SK2023340946  
tel: 045 - 524 89 89, www.aquateam.sk

# ROZPOČET

Stavba:

Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kľipuch

Objekt:

SOU1 - Suchý polder - protipovodňové preventívne opatrenia

Miesto:

Datum: 16. 1. 2021

Objednávateľ:

AQUA - team Slovakia s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEKO-SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 270 382,967

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 265 961,005

D 1

Zemné práce

899 326,691

1	K	111101103	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m2	m2	11 615,000	0,058	673,670
2	K	111201103	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 10000 m2	m2	24 120,000	0,381	9 189,720
3	K	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev	m3	50,000	118,278	5 913,900
4	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	45,000	6,643	298,935
5	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	10,000	11,931	119,310
6	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	4,000	19,256	77,024
7	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	45,000	8,157	367,065
8	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	10,000	18,866	188,660
9	K	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4,000	28,531	114,124
10	K	113307225.1	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t po odstránení dočasných	m2	1 560,000	3,024	4 717,440
11	K	113307225.2	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t po odstránení dočasnej manipulačnej plochy 35*25=875 m2	m2	875,000	3,024	2 646,000
12	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	230,070	31,167	7 170,592
13	K	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	2 880,000	8,089	23 296,320
14	K	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad	deň	150,000	4,106	615,900
15	K	119001101	Úprava výkopku vlhčením vodou pre dosiahnutie optimál. vlhkosti	m3	3 844,165	3,255	12 512,757
16	M	081130000100	Voda povrchová pre priemysel a služby	m3	1 979,745	0,209	413,767
17	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do	m3	3 058,000	0,847	2 590,126
18	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	7 666,183	2,119	16 244,642
19	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - polder	m3	7 666,183	0,938	7 190,880
20	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3 pri dočasných	m3	624,000	5,500	3 432,000
21	K	122301103	Odkopávka a prekopávka v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	4 741,871	3,194	15 145,536

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	4 741,871	1,163	5 514,796
23	K	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	355,817	6,014	2 139,883
24	K	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	355,817	0,473	168,301
25	K	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	848,129	8,877	7 528,841
26	K	124303109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	848,129	1,173	994,855
27	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11 180,000	1,269	14 187,420
28	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11 180,000	1,505	16 825,900
29	K	162201102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m pre dočasné vjazdy	m3	624,000	1,505	939,120
30	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	130,000	8,201	1 066,130
31	K	162201201.1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 pre dočasné vjazdy	m3	624,000	8,201	5 117,424
32	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	130,000	7,482	972,660
33	K	162201251	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 5 až 7	m3	168,530	11,348	1 912,478
34	K	162201259	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 5 až 7 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	421,325	10,479	4 415,065
35	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	686,000	1,561	1 070,846
36	K	162301181	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	11 180,000	1,125	12 577,500
37	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť	m2	24 120,000	1,357	32 730,840
38	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklčovaných krovín po spevnenej	m2	241 200,000	0,275	66 330,000
39	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	45,000	1,538	69,210
40	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	5,250	52,500
41	K	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000	12,309	49,236
42	K	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm	ks	450,000	0,227	102,150
43	K	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 300 do 500 mm	ks	100,000	0,469	46,900
44	K	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 500 do 700 mm	ks	40,000	0,780	31,200
45	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	686,000	3,016	2 068,976
46	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších	m3	1 372,000	0,285	391,020
47	K	162501162.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m pre	m3	624,000	3,977	2 481,648
48	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	45,000	14,271	642,195
49	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	18,087	180,870
50	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000	22,881	91,524



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm	ks	450,000	0,102	45,900
52	K	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 300 do 500 mm	ks	100,000	0,331	33,100
53	K	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 500 do 700 mm	ks	40,000	0,809	32,360
54	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	45,000	7,692	346,140
55	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	10,000	16,855	168,550
56	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	4,000	26,707	106,828
57	K	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po	ks	450,000	0,133	59,850
58	K	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 300 do 500 mm po	ks	100,000	0,647	64,700
59	K	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 500 do 700 mm po	ks	40,000	2,112	84,480
60	K	166101103	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m <sup>3</sup> - medziskládka 1	m <sup>3</sup>	11 180,000	2,745	30 689,100
61	K	166101103.1	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m <sup>3</sup> - medziskládka 2	m <sup>3</sup>	11 180,000	2,747	30 711,460
62	K	166101103.2	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m <sup>3</sup> - medziskládka 3	m <sup>3</sup>	11 180,000	2,747	30 711,460
63	K	166101103.2.1	Prehodenie ornice nad 1000 m <sup>3</sup> - pre dočasné vjazdy	m <sup>3</sup>	312,000	2,747	857,064
64	K	166101103.1.1	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m <sup>3</sup> pre dočasné vjazdy	m <sup>3</sup>	624,000	2,747	1 714,128
65	K	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m <sup>3</sup>	130,000	8,311	1 080,430
66	K	167101100.1	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne pre dočasné vjazdy	m <sup>3</sup>	624,000	8,313	5 187,312
67	K	167101102.1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> pre dočasné vjazdy	m <sup>3</sup>	624,000	1,788	1 115,712
68	K	167101102.3	Nakladanie ornice nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> pre dočasné vjazdy	m <sup>3</sup>	624,000	1,788	1 115,712
69	K	167101103	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 - medziskládka 1	m <sup>3</sup>	11 180,000	4,575	51 148,500
70	K	167101103.1	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 - medziskládka 2	m <sup>3</sup>	11 180,000	4,575	51 148,500
71	K	167101103.2	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 - medziskládka 3	m <sup>3</sup>	11 180,000	4,575	51 148,500
72	K	167101103.2.1	Prekladanie ornice pre dočasné vjazdy	m <sup>3</sup>	312,000	4,575	1 427,400
73	K	167102103	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 10000 m <sup>3</sup> - medziskládka 1	m <sup>3</sup>	11 180,000	0,670	7 490,600
74	K	167102103.1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 10000 m <sup>3</sup> - medziskládka 2	m <sup>3</sup>	11 180,000	0,670	7 490,600
75	K	167102103.2	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 10000 m <sup>3</sup> - medziskládka 3	m <sup>3</sup>	11 180,000	0,670	7 490,600
76	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Zemné hrádze prírodných a odpadných	m <sup>3</sup>	1 509,588	1,457	2 199,470
77	K	171103101	melioračných kanálov, z horniny 1-4	m <sup>3</sup>	130,000	7,006	910,780
78	K	171151101	zhutnenie čokov násypov z hornín súdržných a vypláchných	m <sup>2</sup>	3 574,831	0,972	3 474,736
79	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m <sup>3</sup> - medziskládka 1	m <sup>3</sup>	11 180,000	0,527	5 891,860
80	K	171201204.1	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m <sup>3</sup> - medziskládka 2	m <sup>3</sup>	11 180,000	0,527	5 891,860
81	K	171201204.2	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m <sup>3</sup> - medziskládka 3	m <sup>3</sup>	11 180,000	0,527	5 891,860
82	K	172103102	Zriadenie tesniaceho jadra z hornín 1 až 4 vodných nádrží so zhut. do 100 % PS koef. C	m <sup>3</sup>	9 610,412	6,778	65 139,373
83	K	181101102.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením pre dočasné vjazdy	m <sup>2</sup>	1 560,000	0,393	613,080
84	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	721,260	0,394	284,176
85	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr. do 200 mm	m <sup>2</sup>	5 479,350	0,594	3 254,734

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	181301302.1	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm pre dočasné	m2	1 560,000	2,066	3 222,960
87	K	181305111	Prevrstvenie násypovej zeminy pri ťažbe bagrom ( do hrádze )	m3	19 220,824	9,670	185 865,368
88	K	182001111.1	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 pre dočasné vjazdy	m2	1 560,000	0,910	1 419,600
89	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	3 105,819	1,535	4 767,432
90	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3 574,831	1,347	4 815,297
91	K	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	6 680,650	1,523	10 174,630
92	K	182301133.1	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm pre dočasné vjazdy	m2	1 560,000	1,523	2 375,880
93	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 479,350	0,153	838,341
94	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 479,350	0,020	109,587
95	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	6 680,650	0,204	1 362,853
96	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	6 680,650	0,030	200,420
97	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	12 160,000	0,737	8 961,920
98	K	183405291	Priplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	12 160,000	0,331	4 024,960
99	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	375,744	6,783	2 548,672
D 2			Zakladanie				88 229,706
100	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných vibračnou latou	m2	4 061,914	0,207	840,816
101	K	262301171	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	1 080,000	19,319	20 864,520
102	M	999000000100	Ostatný materiál - Spojník R32	ks	180,000	2,325	418,500
103	M	999000000100	Ostatný materiál - Korunka R 32/43 EX	ks	180,000	0,949	170,820
104	M	999000000100	Ostatný materiál - IZKT R 32	m	1 080,000	6,785	7 327,800
105	M	999000000100	Injektáž - Polyuretánová dvojzložková živica - pomaly reagujúca - pevnosť v tlaku 40 MPa - zložka B - katalyzátor	kg	4 500,000	6,377	28 696,500
106	M	999000000100	Injektáž - Polyuretánová dvojzložková živica - pomaly reagujúca - pevnosť v tlaku 43 MPa - zložka A	kg	4 500,000	6,605	29 722,500
107	K	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	28,000	6,300	176,400
108	K	278311181	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, vodostavebného C 25/30, objem 1 otvoru do	m3	0,070	169,281	11,850
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				6 308,822
109	K	349122012	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	5,000	37,723	188,615
110	M	593210000100	Prelivná hrana s polomerom 225mm železobetónová 2000*450mm	ks	5,050	8,607	43,465
111	K	380326233	Kompletne konštrukcie čistiarí odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm	m3	24,314	102,999	2 504,318
112	K	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarí odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	60,057	19,195	1 152,794
113	K	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarí odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	60,057	4,897	294,099
114	K	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1,515	1 402,991	2 125,531
D 4			Vodorovné konštrukcie				62 103,142
115	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	19,243	98,516	1 895,743

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	463212121	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného, s vyplnením škár a dutín ťaženým kamenivom	m3	159,394	76,452	12 185,990
117	K	463212191	Príplatok k cenám za vypracovanie líc	m2	796,968	6,193	4 935,623
118	K	469521212	Spevnenie dna alebo svahov kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr 200mm	m2	11,476	41,778	479,444
119	K	469521222	Spevnenie dna alebo svahov drveným kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr 200mm	m2	561,411	57,233	32 131,236
120	K	469521232	Spevnenie dna alebo svahov drveným kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr 500mm	m2	110,370	94,909	10 475,106
D 5			Komunikácie				41 078,910
121	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm ( spevnenie dočasnej komunikácie)	m2	875,000	5,874	5 139,750
122	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm ( spevnenie dočasnej manipulačnej komunikácie)	m2	875,000	7,224	6 321,000
123	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	1 560,000	7,223	11 267,880
124	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	1 560,000	11,471	17 894,760
125	K	571902111	Posyp podkladu alebo krytu, kam. drveným alebo ťaženým v množstve nad 5 do 10 kg/m2 pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	1 560,000	0,292	455,520
D 8			Rúrové vedenie				39,574
126	K	877414250	Montáž kanalizačného PP šachtového prechodu korugovaného DN 300	ks	1,000	6,548	6,548
127	M	286540133000	Šachtová prechodka X-Stream PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	1,000	33,026	33,026
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				121 189,730
128	K	919311116	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	43,156	113,276	4 888,539
129	K	919413214	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN 900 až 1500	ks	1,000	1 318,908	1 318,908
130	K	919511411	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do	m	32,000	137,614	4 403,648
131	M	592210001000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-100, DN 1000, dl. 1000 mm.	ks	33,000	151,395	4 996,035
132	K	919511611	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do	m	12,000	233,926	2 807,112
133	M	592210002000	Rúra železobetónová hrdlová, výstuž 12/6, V 120K, DN 1400, dl. 2300 mm, hr. steny 120 mm	ks	6,060	827,981	5 017,565
134	K	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	47,674	133,685	6 373,299
135	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/35/160 mm	ks	15,000	5,081	76,215
136	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 753,200	4,044	7 089,941
137	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny ( celkom 45 km )	t	78 894,000	0,477	37 632,438
138	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1 753,200	26,572	46 586,030
D 99			Presun hmôt HSV				47 684,430



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
139	K	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	3 774,294	12,634	47 684,430
D PSV Práce a dodávky PSV							4 421,962
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 818,773
140	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,900	3,367	107,407
141	M	553560007500	Kovové doplnkové konštrukcie - dodávka materiálu. Zábradlie s rúrkami	kg	675.853	2,477	1 674,088
142	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do	kg	74,580	1,497	111,646
143	M	553560007600	Kovové doplnkové konštrukcie - dodávka materiálu	kg	79,801	0,522	41,656
144	K	767995215	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	631,638	2,528	1 596,781
145	K	767995395	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti	kg	74,580	2,346	174,965
146	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	81,560	0,854	69,660
147	K	998767293	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	81,560	0,522	42,570
D 783 Dokončovacie práce - nátery							603,189
148	K	783251002	Nátery kov.stav.doplň.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 2x email - 105µm	m2	48,778	8,978	437,929
149	K	783251017	Nátery kov.stav.doplň.konštr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm	m2	48,778	3,388	165,260



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoke Klitipoch

Objekt:

**SO02 - Úprava potoka Klitipoch - protipovodňové preventívne opatrenia Klitipoch**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

16. 1. 2021

Objednávateľ:

AQUA - team Slovakia s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEKO-SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**425 405,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	425 405,10	20,00%	85 081,02

**Cena s DPH**

**v EUR**

**510 486,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVBA, s.r.o.  
Kancelária  
010 202 202  
IČO: 47523222  
IČD: 521  
Slovenská republika


21.4.2021

Datum a podpis



Pečiatka

Datum a podpis:



Pečiatka

lovakia s.r.o.  
2, 960 01 Zvolen  
IČO: 47523222, IČD: 521  
IČD: SK2023340946  
tel: 045 - 524 89 89, www.aquateam.sk

# ROZPOČET

Stavba:

Krupina - Protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Klitpoch

Objekt:

**SO02 - Úprava potoka Klitpoch - protipovodňové preventívne opatrenia Klitpoch**

Miesto:

Dátum: 16. 1. 2021

Objednávateľ:

AQUA - team Slovakia s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEKO-SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>425 405,095</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				409 725,585
D	1		Zemné práce				174 185,027
1	K	111101102	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 837,000	0,066	319,242
2	K	111203201	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri	m <sup>2</sup>	950,000	2,578	2 449,100
3	K	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev	m <sup>3</sup>	7,000	118,278	827,946
4	K	112103122	Vyrúbavanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	25,000	118,751	2 968,775
5	K	112203212	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkach v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300	ks	25,000	49,337	1 233,425
6	K	113307225.1	Odstránenie pokladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t po odstránení dočasných	m <sup>2</sup>	480,000	3,024	1 451,520
7	K	113307225.2	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, -0,72000t po odstránení dočasnej manipulačnej plochy 30*20=600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	600,000	3,024	1 814,400
8	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	390,460	31,167	12 169,467
9	K	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	2 880,000	8,089	23 296,320
10	K	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad	deň	150,000	4,106	615,900
11	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m <sup>3</sup>	3,200	269,922	863,750
12	K	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> pri dočasných	m <sup>3</sup>	192,000	5,500	1 056,000
13	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	192,000	1,163	223,296
14	K	129303101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	m <sup>3</sup>	247,779	31,009	7 683,379
15	K	129303109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	247,779	4,765	1 180,667
16	K	131301101	výkúp nezapaženej jany v hornine 4, do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	233,001	14,672	3 418,591
17	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	233,001	1,612	375,598
18	K	132301202	výkúp rýhy šírky 600-2000mm nad 4 100-1000 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	422,819	19,864	8 398,877
19	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m <sup>3</sup>	422,819	2,051	867,202
20	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým	m <sup>3</sup>	44,990	93,754	4 217,992

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	132311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným alebo pneumatickým náradím v hornine	m3	44,990	17,493	787,010
22	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	28,679	35,993	1 032,243
23	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	865,304	1,269	1 098,071
24	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	865,304	1,505	1 302,283
25	K	162201102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m pre dočasné vjazdy	m3	192,000	1,505	288,960
26	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	389,100	8,201	3 191,009
27	K	162201201.1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 pre dočasné vjazdy	m3	192,000	8,201	1 574,592
28	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 334,600	7,482	17 467,477
29	K	162201209.1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m pre dočasné vjazdy	m3	960,000	7,482	7 182,720
30	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	219,000	1,809	396,171
31	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť	m2	950,000	1,357	1 289,150
32	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklčovaných krovín po spevnenej	m2	9 500,000	0,275	2 612,500
33	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	25,000	1,538	38,450
34	K	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm	ks	250,000	0,227	56,750
35	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na	m3	865,304	3,891	3 366,898
36	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	1 730,608	0,390	674,937
37	K	162501162.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m pre	m3	192,000	3,977	763,584
38	K	162501163.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m pre dočasné vjazdy	m3	1 920,000	0,285	547,200
39	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	25,000	14,271	356,775
40	K	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm	ks	250,000	0,102	25,500
41	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	25,000	7,692	192,300
42	K	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po	ks	250,000	0,133	33,250
43	K	164303101	Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina 1 až 4 do 500m	m3	617,525	6,781	4 187,437
44	K	164303151	Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina 5 až 7 do 500m	m3	3,200	6,701	21,443
45	K	164303152	Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina 5 až 7 do 1000m	m3	597,525	10,044	6 001,541
46	K	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3 medziskládka 1	m3	865,304	3,344	2 893,577
47	K	166101102.1	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3 medziskládka 2	m3	865,304	3,345	2 894,442
48	K	166101102.2	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3 medziskládka 3	m3	865,304	3,345	2 894,442



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	166101103.1	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 1000 m3 pre dočasné vjazdy	m3	192,000	2,747	527,424
50	K	166101103.2	Prehodenie ornice do 1000 m3 - pre dočasné vjazdy	m3	96,000	2,747	263,712
51	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	170,000	8,311	1 412,870
52	K	167101100.1	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne pre dočasné vjazdy	m3	192,000	8,313	1 596,096
53	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 medziskládka 1	m3	865,304	1,790	1 548,894
54	K	167101102.1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 medziskládka 2	m3	865,304	1,788	1 547,164
55	K	167101102.2	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 medziskládka 3	m3	865,304	1,788	1 547,164
56	K	167101102.1.1	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 pre dočasné vjazdy	m3	192,000	1,788	343,296
57	K	167101102.3	Nakladanie ornice nad 100 do 1000 m3 pre dočasné vjazdy	m3	96,000	1,788	171,648
58	K	167101103.3	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 medziskládka 1	m3	865,304	4,575	3 958,766
59	K	167101103.2	Prekladanie ornice pre dočasné vjazdy	m3	96,000	4,575	439,200
60	K	167101103.4	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 medziskládka 2	m3	865,304	4,575	3 958,766
61	K	167101103.5	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 medziskládka 3	m3	865,304	4,575	3 958,766
62	K	171101131	Oloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	420,550	1,927	810,400
63	K	171103101	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	170,000	7,006	1 191,020
64	K	171201201	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,200	0,697	2,230
65	K	171201202	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 medziskládka 1	m3	865,304	0,625	540,815
66	K	171201202.1	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 medziskládka 2	m3	865,304	0,625	540,815
67	K	171201202.2	Oloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 medziskládka 3	m3	865,304	0,625	540,815
68	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,040	10,439	73,491
69	K	181101102.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením pre dočasné vjazdy	m2	480,000	0,393	188,640
70	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením (1460,667+671,500)	m2	2 132,167	0,394	840,074
71	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	219,730	1,278	280,815
72	K	181301302.1	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm pre dočasné vjazdy	m2	480,000	2,066	991,680
73	K	182001111.1	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 pre dočasné vjazdy	m2	480,000	0,910	436,800
74	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 274,510	1,535	1 956,373
75	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	864,570	1,347	1 164,576
76	K	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	1 219,530	1,523	1 857,344
77	K	182301133.1	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 150 do 200 mm pre dočasné vjazdy	m2	480,000	1,523	731,040
78	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	219,730	0,153	33,619
79	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	219,730	0,020	4,395
80	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:3	m2	1 219,530	0,204	248,784
81	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:3	m2	1 219,530	0,030	36,586
82	K	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornicu	m2	1 439,260	0,737	1 060,735
83	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	44,473	6,783	301,660

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	183405291	Príplatok k cene za vykonanie mulčovania súčasne s osevom	m2	1 439,260	0,331	476,395
D 2			Zakladanie				2 023,772
85	K	273321121	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	m3	5,059	106,054	536,527
86	K	273354111	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,720	7,883	29,325
87	K	273354211	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,720	3,225	11,997
88	K	273362211	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,502	1 113,745	559,100
89	K	274321121	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 20/25	m3	6,000	106,054	636,324
90	K	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	22,400	7,916	177,318
91	K	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	22,400	3,267	73,181
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				8 302,565
92	K	317321118	Mostové rímsy z betónu železového tr. C 20/27	m3	4,200	160,486	674,041
93	K	317353121	Debnenie mostných rím s všetkých tvarov - zhotovenie	m2	21,680	44,330	961,074
94	K	317353221	Debnenie mostných rím s všetkých tvarov - odstránenie	m2	21,680	6,543	141,852
95	K	317361216	Výstuž mostných rím s z betonárskej ocele 10/505	t	0,340	1 661,240	564,822
96	K	348171121	Osadenie mostného ocelového zábradlia trvalého do betónu rím s priamo	m	18,800	25,960	488,048
97	K	389129912	Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 10 t	ks	8,000	116,010	928,080
98	M	593830000100	Rámový priepust IZM 13/16, LxBxH=1480x2320x2000mm	ks	8,000	568,081	4 544,648
D 4			Vodorovné konštrukcie				64 266,595
99	K	421321218	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,800	121,581	1 191,494
100	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	7,920	26,010	205,999
101	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	7,920	2,997	23,736
102	K	421362311	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí do 4 kg/m2	t	0,972	1 285,510	1 249,516
103	K	461211111	Pätka z lomového kameňa lomársky upraveného murovaná na sucho bez výplne škár do hmotnosti max. 30kg	m3	422,819	65,377	27 642,638
104	K	461211111.1	Kamenný stabilizačný prah z lomového kameňa lomársky upraveného murovaný na sucho bez výplne škár do hmotnosti max. 30kg	m3	15,330	106,734	1 636,232
105	K	461212111	Stabilizačný prah z lomového kameňa lomársky upraveného hmotnosti max 30kg (cca 20cm/1m2) ukladaného do vodostavebného	m3	29,660	103,811	3 079,034
106	K	469521232	Spevnenie dna alebo svarov orveným kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr	m2	432,388	57,232	24 746,430
107	K	469521242	Spevnenie dna alebo svarov orveným kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 so zhutnením hr	m2	67,680	66,364	4 491,516
D 5			Komunikácie				23 205,240
108	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm ( spevnenie dočasnej	m2	600,000	14,444	8 666,400
109	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr.	m2	120,000	9,093	1 091,160
110	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm ( spevnenie dočasnej manipulačnej	m2	600,000	7,224	4 334,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	480,000	7,223	3 467,040
112	K	567133115	Podklad z kamienka spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	480,000	11,471	5 506,080
113	K	571902111	Posyp podkladu alebo krytu, kam. drveným alebo ťaženým v množstve nad 5 do 10 kg/m2 pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	480,000	0,292	140,160
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				92 381,446
114	K	916922112	Obrubník vtoku skľazu z monolitického betónu tr. C 30/37 vrátane debnenia a oddebnenia	m3	0,750	157,641	118,231
115	K	919311116	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 25/30 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	6,754	113,276	765,066
116	K	935112112	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2	21,875	15,052	329,263
117	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer	ks	76,000	5,502	418,152
118	K	935112912	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 10 mm hrúbky lôžka nad 100 mm, pri	m2	42,500	0,919	39,058
119	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	192,320	0,742	142,701
120	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	26,480	78,545	2 079,872
121	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	12,700	93,979	1 193,533
122	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	861,955	4,044	3 485,746
123	K	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné	t	42 235,795	0,477	20 146,474
124	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť	t	69,395	20,805	1 443,763
125	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť	t	861,955	20,805	17 932,974
126	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3 447,820	0,911	3 140,964
127	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	861,955	20,310	17 506,306
128	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	861,955	26,572	22 903,868
129	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	147,095	735,475
D 99			Presun hmôt HSV				45 360,940
130	K	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	2 951,841	12,634	37 293,559
131	K	998321091	Príplatok k cene za zväčšený presun (832 11) pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2 951,841	2,733	8 067,381
D PSV			Práce a dodávky PSV				15 679,510
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				7 250,245
132	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	103,680	0,442	45,827
133	M	585520003400	Bitumenový penetračný náter - adhézný mostík pod asfaltové pásy napr. PCI Pecimor P, č.	l	342,152	15,203	5 201,737
134	K	711512011	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šacht z kryštalickej	m2	88,640	4,234	375,302
135	M	245650000500	PCI izolačný materiál napr. MASTERSEAL 501 (nové ozn. BARRASEAL CL 25kg vrece)	kg	186,144	1,376	256,134
136	K	711521131	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za tepla asfaltovým náterom	m2	103,680	0,812	84,188

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	245620000400	Hydroizolačná asfaltová stierka proti vode pre spodnú stavbu napr. PCI Pecimor 1K. č.	kg	414,720	2,562	1 062,513
138	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	73,941	2,467	182,442
139	K	998711293	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	%	73,941	0,569	42,102
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 795,458
140	K	767995215	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok	kg	736,931	2,528	1 862,962
141	M	553560007500	Kovové doplnkové konštrukcie - dodávka materiálu. Zábradlie s rúrkami	kg	788,516	7,383	5 821,614
142	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	80,580	0,854	68,823
143	K	998767293	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	80,580	0,522	42,059
D 783			Dokončovacie práce - nátery				633,807
144	K	783251002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 2x email - 105µm	m2	51,254	8,978	460,158
145	K	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm	m2	51,254	3,388	173,649



Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram stavebných prác - pozn. prílohu vyhotoví uchádzač

Príloha č. 3 Rozpočet - pozn. prílohu vyhotoví uchádzač podľa prílohy k súťažným podkladom

Príloha č. 4 Zmluvné pokuty

<b>Príloha č. 4 k Zmluve o dielo</b>			
<b>Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné</b>			
	<b>Predmet kontroly, zistenia</b>	<b>Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)</b>	<b>Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)</b>
	Zhotoviteľ svojvoľne zabuduje iný materiál alebo zariadenie ako to ktoré vyplýva zo zmluvy o dielo alebo z projektovej dokumentácie. Táto pokuta nemá vplyv na skutočnosť že zhotoviteľ bude povinný dodať alebo namontovať to, čo vyplýva zo zmluvy o dielo alebo PD. Toto sa vzťahuje na každý materiál alebo zariadenie jednotlivo a samostatne.	10% z hodnoty takéhoto materiálu	50% z hodnoty takéhoto materiálu
<b>Dokumentácia, pracovné povolenia</b>			
	Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nemá plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom Objednávateľa.	200 €	500 €
	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Zhotoviteľovi právny predpis), alebo Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	200 €	500 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskeým posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
	Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.)	200 €	500 €



	Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €
<b>Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku</b>			
	Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
	Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
	Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
	Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	150 €	200 €
	Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnica - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	150 €	200 €
	Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €

	Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	200 €	500 €
	Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
	Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
	Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržuje na mieste.	150 €	200 €
<b>Chemická bezpečnosť</b>			
	Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	150 €	200 €
	Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBÚ preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
<b>Rebríky</b>			
	Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €
	Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.	150 €	200 €
	Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €

	Diely viacdielnych rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €
	Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
	Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
	Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytká.	150 €	200 €
	Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	150 €	200 €
	Pojazdné rebríky nie sú zabrzdzené.	200 €	500 €
	Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
<b>Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarimi</b>			
	Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
	Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €
	Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	150 €	200 €

	V prípade oblúkového zvárania sa nepoužíva ochranný štít a zvaračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	200 €	500 €
	Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.	150 €	200 €
	Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
	Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
	Neakcieschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
	Fajčenie.	500 €	1000 €
<b>Plynové fľaše</b>			
	Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	150 €	200 €
	Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
	Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €
	V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
<b>Pracovná plocha</b>			
	Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené jamy.	150 €	200 €

	Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
	Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €
<b>Práce vo výškach</b>			
	Chýba dvojrádové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
	Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
	Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
	Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
	Voľná, nezhutnená pôda pod lešením.	150 €	200 €
	Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €
	Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
	Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
	Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €



	Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	500 €
	Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
<b>Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)</b>			
	Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
	Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	150 €	200 €
	Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
	Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
	Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
	Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
<b>Zemné práce</b>			

	Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €
	Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
<b>Presun materiálu, žeriavové práce</b>			
	Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €
	Oblasť zdvihu nie je ohraničená.	200 €	500 €
	Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
	Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €
	Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
	Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	500 €
	Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
	V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v	200 €	500 €

	štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).		
<b>Elektrické zariadenia, elektrické prístroje</b>			
	Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
	Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €
	Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
	Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	150 €	200 €
	Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	500 €
	Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
	Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
<b>Mechanické ručné náradie</b>			
	Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masťné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
<b>Ochrana životného prostredia</b>			

	Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15 000 €
	Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
	Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €
	Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
	Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

V ..... dňa 21.4.2021

Objednávateľ: [redacted] Team Slovakia s.r.o.  
 IČO: 44824824, IČD: 5115  
 824 09 09, www.team.sk

V Žiline, dňa 21.4.2021

Zhotoviteľ:

Ing. [redacted]  
 Predseda predstavenstva a. s.

STATKO-OK, a.s.  
 Mestská 501/45  
 010 04 Žilina  
 IČO: 44824824, IČD: 5115  
 10 0198 OK 00000005





Generali poistenie a.s.  
 Lamačská cesta 4 | 841 04 Bratislava | Slovenská republika  
 IČO: 36 709 010 | ODPH: SK202103049  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: SA, vložka: 1025 D  
 Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Národnom vzájomnom skupinách poisťovní vedenom  
 NABE

Poistník / Poistený:	STAVEKO-SK, a.s. IČO 43900642
Číslo ponuky:	GS_OP56043
Poistné obdobie:	12 mesiacov
Sprostredkovateľ poisťovní:	Dagmar Dubenova Ing

## Ponuka Stavebno - montážneho poistenia

Poistné podmienky: VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY STAVEBNO - MONTÁŽNEHO POISTENIA PRE VŠETKY RIZIKÁ PRISŤ 19

Časť I. - STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE				
Popis / Miesto poistenia	Nebezpečenstvo	Poistná suma v €	Spolučnosť v %	Poistné v €
Pracovná pohoda a materiál poistenia - Krupina	A + B + C	1 000 000,00	100,0	6 443,00

Časť II. - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU			
Nebezpečenstvo	Poistná suma v €	Spolučnosť v %	Poistné v €
Zodpovednosť za škodu	500 000,00	100,0	399,00

Doložka	Popis doložky
Doložka 002 Križová zodpovednosť	
Doložka 103 Vylúka škody na poľnohospodárstve	
Doložka 109 Krytie stavebného materiálu pri povodni	
Doložka 110 Podmienky pre zrážky zaplavy	

Spolučnosť pri pôvodnej ponuke: 50 000 EUR

POISTNÉ CELKOM ZA PONUKU	6.823,00 €
DAŇ:	545,84 €
<b>POISTNÉ S DAŇOU CELKOM ZA PONUKU:</b>	<b>7.368,84 €</b>

Platnosť ponuky je 60 dní po dňe jej vystavenia

Poistovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku do stredného výška podmienky poistenia na základe zmeny skutočností, ktoré pôsobia pri vypracovaní tejto ponuky a možno ju poslať iným spôsobom, aký je uvedený v ponuke, a to na základe písomnej ponuky.

Poistovateľ si vyhradzuje právo tuto ponuku doručiť v prípade rizika a zistiť, či za staviteľom v novobe uzavretý vzťah, aby sa na ňu neoprávnene.

Ponuka vypracovaná dňa: 20.04.2021

Pre podrobnejšie vypracovanie ponuky poistník má kontaktovať na [ml.fedorjak@generali.com](mailto:ml.fedorjak@generali.com)



Odbor poistenia veľkých rizík a zaistenia

Ponuku vypracoval: Ing. Miroslav Fedorjak

e-mail: [miroslav.fedorjak@generali.com](mailto:miroslav.fedorjak@generali.com)

telefón: 02-56573012

STAVEKO-SK, a.s.  
 Bratislava, Slovensko  
 IČO: 43900642



STAVEKO-SK, a.s.  
 Bratislava, Slovensko  
 IČO: 43900642  
 Miroslav Fedorjak, Ing.  
 Telefón: 02-56573012

**Všeobecné poistné podmienky stavebno – montážneho poistenia  
pre všetky riziká  
VPP PPSM 15**

**OBSAH**

Článok 1	Úvodné ustanovenia	
<b>Časť A</b>		
<b>POISTENIE VECÍ</b>		
Článok 2	Rozsah poistenia	2
Článok 3	Predmet poistenia	2
Článok 4	Miesto poistenia	2
Článok 5	Škodová udalosť, poistná udalosť	2
Článok 6	Výluky z poistenia k Časti A	2
Článok 7	Poistná hodnota, poistná suma	4
Článok 8	Plnenie poisťovateľa	4
Článok 9	Zvláštne prípady plnenia	5
<b>Časť B</b>		
<b>POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU</b>		
Článok 10	Predmet a rozsah poistenia	5
Článok 11	Výluky z poistenia k Časti B	6
Článok 12	Poistná suma, limity plnenia	7
Článok 13	Poistná udalosť, škodová udalosť	7
Článok 14	Plnenie poisťovateľa	7
<b>Časť C</b>		
<b>INVESTOROV UŠLÝ ZISK</b>		
Článok 15	Predmet poistenia	8
Článok 16	Výluky z poistenia k Časti C	8
Článok 17	Poistná suma	8
Článok 18	Plnenie poisťovateľa	9
Článok 19	Osobitné ustanovenia k Časti C	9
Článok 20	Osobitné povinnosti k Časti C	10
<b>SPOLOČNÉ USTANOVENIA</b>		
Článok 21	Práva a povinnosti poisteného	10
Článok 22	Práva a povinnosti poisťovateľa	12
Článok 23	Spoluúčasť	12
Článok 24	Začiatok, zmeny a doba trvania poist.	12
Článok 25	Zánik poistenia	13
Článok 26	Poistné	13
Článok 27	Výklad pojmov	14
Článok 28	Doručovanie písomností	17
Článok 29	Medzinárodné sankcie	18
Článok 30	Spôsob vybavovania sťažností	18
Článok 31	Príslušnosť súdov	19
Článok 32	Záverečné ustanovenia	19

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

Stavebno-montážne poistenie pre všetky riziká, ktoré uzaviera Generali Poistovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B (ďalej len „poistovateľ“), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poistnými podmienkami stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 (ďalej len „VPP PPSM 15“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a ustanoveniami poistnej zmluvy. Podľa týchto VPP PPSM 15 je možné dojednať poistenie vecí (Časť A), poistenie zodpovednosti za škodu (Časť B) a poistenie investorovho ušlého zisku (Časť C).

### Časť A POISTENIE VECÍ

#### Článok 2 Rozsah poistenia

- Poistenie podľa tejto časti VPP PPSM 15 sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia akoukoľvek udalosťou, ktorá nastane nečakane a náhle a nie je ďalej vylúčená.
- Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia predmetu poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť.
- Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bol predmet poistenia alebo jeho časť stratený v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na plnenie podľa týchto VPP PPSM 15.

#### Článok 3 Predmet poistenia

- Poistenie sa vzťahuje iba na tieto predmety poistenia:
  - budované stavebné alebo montážne dielo (ďalej len „budované dielo“) vrátane materiálu skladovaného na mieste poistenia, ktorý bude použitý pre budované dielo a je zahrnutý v poistnej sume.
- Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:

- zariadenie staveniska, zariadenie miesta montáže;
- stavebné a montážne stroje;
- majetok vo vlastníctve poisteného, cudzí majetok, ktorý poistený oprávnené užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, uvedený v poistnej zmluve a nachádzajúci sa na mieste poistenia.

#### Článok 4 Miesto poistenia

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré vznikli na mieste (stavenisko, miesto montáže) uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

#### Článok 5 Škodová udalosť, poistná udalosť

- Škodovou udalosťou je udalosť uvedená v Časti A článok 2 týchto VPP PPSM 15 oznámená poisteným, ktorá vznikla na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poistovateľa poskytnúť poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
- Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

#### Článok 6 Vyluky z poistenia k Časti A

##### Predmety vylúčené z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na:
  - peniaze, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti;
  - veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky;
  - pisomnosti, výkresy, listiny, dokumenty, faktúry, šeky;
  - výstavné modely, vzorky, prototypy;
  - obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy;
  - motorové vozidlá s prídeleným EČV, lietadlá a vodné plavidlá všetkého druhu;
  - porasty a rastliny.

##### Riziká vylúčené z poistenia

- Z poistenia nevzniká právo na plnenie za

- akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či nepriamo vzniknuté následkom:
- a) vady, ktorú mal predmet poistenia už v dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, alebo osobám konajúcim v mene poisteného bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi;
  - b) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
  - c) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia, či rádioaktívnej kontaminácie;
  - d) zastavenia alebo prerušenia poistených stavebných/montážnych prác, či už čiastočného alebo úplného.
3. Z poistenia rovnako nevzniká právo na plnenie za nasledovné škody, ich zväčšenie priamo či nepriamo:
- a) škody spôsobené úmyselným konaním alebo z vedomej neobstaranosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
  - b) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia pôsobením fauny;
  - c) odcudzenie, stratu alebo iné zmiznutie predmetu poistenia s výnimkou prípadu podľa Častí A článok 2 bod 3. týchto VPP PPSM 15;
  - d) škoda spočívajúca vo vnútorne vzniknutej mechanickej alebo elektrickej poruche poistených strojov alebo zariadení; pokiaľ však v dôsledku takej poruchy nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;
  - e) poškodenie alebo zničenie predmetu poistenia priamym účinkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody alebo podobného média, chybného mazania, nedostatku maziva či chladiacej kvapaliny; pokiaľ však v dôsledku takéhoto poškodenia alebo zničenia nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie predmetu poistenia sa poistenie vzťahuje;
  - f) škody na dielcoch a nástrojoch poistených strojov alebo zariadení, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebovanie (napr. formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vírtacie hlavy, nože, britvy, listy píl, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výstelky a pod.);
  - g) škody všetkého druhu na akumulátorových batériách, elektrochemických článkoch a pod. poistených strojov alebo zariadení;
  - h) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie;
  - i) škody spôsobené priamym dlhodobým vplyvom biologických, chemických a tepelných procesov;
  - j) škody spôsobené znečistením s výnimkou znečistenia bezprostredne spôsobeného poistnou udalosťou;
  - k) škody spôsobené normálnymi atmosférickými podmienkami a vplyvmi, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítat;
  - l) škody spôsobené vznikom usadenín akéhokoľvek druhu;
  - m) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebovania, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, usadzovania kotolného kameňa;
  - n) škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory) poistených strojov alebo zariadení.
4. V prípade poistnej udalosti na poistenom predmete poistenia v dôsledku živelných nebezpečenstiev, výluky uvedené v tomto bode pod písm. f) až m) neplatia.
5. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie za straty, zmiznutia a odcudzenia všetkého druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.
6. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie na **stavebnom diele** za:
- a) škody spôsobené chybným návrhom, projekciou, konštrukciou;
  - b) náklady na výmenu, opravu alebo úpravu chybného materiálu a/alebo prevedenia



(spracovania) na priamo postihnutom predmete poistenia, s výnimkou nákladov na výmenu, opravu alebo úpravu správne zhotovených častí predmetu poistenia poškodených pri nehode v dôsledku tohto chybného materiálu a/alebo chybného prevedenia (spracovania).

7. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie na **montážnom diele** za:
- škody v dôsledku chybnej konštrukcie, chyby materiálu alebo odliatku, chybného prevedenia; táto výlučka sa ale nevzťahuje na škody spôsobené chybne vykonanou montážnou činnosťou.
8. V poistnej zmluve je možné dojednať, že poistenie sa nevzťahuje aj na škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 2. až 5. tohto článku VPP PPSM 15.

#### **Článok 7** **Poistná hodnota,** **poistná suma**

- Poistná hodnota je hodnota predmetu poistenia rozhodná pre stanovenie poistnej sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto VPP PPSM 15 je:
  - pre budované dielo jeho hodnota po dokončení, vrátane hodnoty materiálu, nákladov na dopravu, colných poplatkov, nákladov montáže, miezd;
  - pre zariadenie staveniska, zariadenie miesta montáže a pre stavebné a montážne stroje - nová hodnota predmetov poistenia, t.j. suma, zodpovedajúca nákladom, ktoré je potrebné vynaložiť na znovuzriadenie veci takého istého druhu, kvality a výkonu v danom mieste, vrátane nákladov na dopravu, nákladov montáže a prípadných colných a iných poplatkov.
- Poistná suma stanovená v poistnej zmluve pre predmet poistenia je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa v prípade poistnej udalosti. Poistnú sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený. Poistná suma má pre každý predmet poistenia zodpovedať jeho poistnej hodnote.
- V poistnej zmluve je možné dojednať:
  - limit plnenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí v priebehu doby trvania poistenia súhrnne;
  - limit plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a

poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa súhrnne zo všetkých poistných udalostí, ktoré sa týkali daného predmetu poistenia a/alebo poistného nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia v dobe trvania poistenia;

- limit plnenia z jednej poistnej udalosti pre niektorý/é predmety poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á a/alebo miesto/a poistenia, ktorý je hornou hranicou plnenia poisťovateľa z každej poistnej udalosti, ktorá sa týkala daného predmetu poistenia a/alebo poistného nebezpečenstva a/alebo miesta poistenia.

#### **Článok 8** **Plnenie poisťovateľa**

- Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej v Slovenskej republike.
- Ak bolo budované dielo poškodené alebo zničené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré sú potrebné pre uvedenie budovaného diela do stavu, v akom sa budované dielo nachádzalo v dobe poistnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov.
- Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela poškodený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na opravu, ktoré sú potrebné pre uvedenie poškodeného predmetu poistenia do stavu prevádzkyschopnosti pred poistnou udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a zostavenie, nákladov na dopravu do opravovne a z opravovne a colných poplatkov. Od takto stanovených nákladov odpočíta poisťovateľ cenu použiteľných zvyškov.
- Pokiaľ sa náklady na opravu špecifikované v bode 3. tohto článku rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu predmetu poistenia v dobe poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ plnenie ako za zničený predmet poistenia podľa bodu 5. tohto článku. Časová hodnota je hodnota, ktorú mal predmet poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti; určuje sa tak, že sa od novej hodnoty veci takého istého druhu, kvality a výkonu alebo veci s ňou porovnateľnej, ktorá platila v dobe vzniku poistnej udalosti, odráta suma vyjadrujúca opotrebenie, prípadne iné znehodnotenie predmetu poistenia z doby pred poistnou



udalost'ou. Ak časovú hodnotu nemožno takto určiť, určí sa odhadom.

5. Ak bol predmet poistenia s výnimkou budovaného diela zničený, alebo bol odcudzený, vzniká poistenému právo, ak nie je stanovené inak, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu časovej hodnote predmetu poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov. Poisťovateľ hradí tiež primerané náklady demontáže zničeného predmetu poistenia.
6. Do primeraných nákladov podľa bodu 2., 3. a 5. tohto článku sa nezahŕňajú odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia.
7. Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným nižšia ako poistná hodnota predmetu poistenia, tak poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ktoré je znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).
8. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
9. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v článku 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.
10. Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
11. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
12. Na základe písomnej žiadosti poisteného o vinkuláciu poistného plnenia v prospech a na účet tretej osoby, ktorá bola

odsúhlasená poisťovateľom, má poisťovateľ právo vyplatiť poistné plnenie tretej osobe, v prospech ktorej bolo poistné plnenie vinkulované.

13. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

#### Článok 9

##### Zvláštne prípady plnenia

1. Ak urobil poistený opatrenia, ktoré mohol vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať za nutné:
  - a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
  - b) na odvrátenie alebo zmiernenie škody na predmete poistenia zo vzniknutej poistnej udalosti,poisťovateľ mu nahradí takto vynaložené účelné náklady, ak sú úmerné rozsahu škody, ktorá hrozila a poistnej hodnote ohrozeného predmetu poistenia; najviac však poistnú sumu dojednanú pre predmet poistenia, ktorý bol poistnou udalosťou ohrozený, alebo dojednanú pre predmet poistenia, ktorého sa vynaložené náklady týkali. Za takéto náklady sa nepovažujú náklady spojené s obvyklou starostlivosťou, údržbou a ošetrovaním predmetu poistenia.
2. Ak hradí poisťovateľ z dôvodu uvedeného v článku 8 bod 8. týchto VPP PPSM 15 len pomernú časť škody, hradí náklady podľa bodu 1 tohto článku len v tom pomere, v akom poskytuje poistné plnenie.
3. Poisťovateľ je vždy povinný nahradiť v celej výške náklady, ktoré boli vynaložené na jeho pokyn.

---

#### Časť B

##### POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

#### Článok 10

##### Predmet a rozsah poistenia

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 aj na právny predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému na živote, zdraví alebo na veci, ktorú má vo vlastníctve alebo v užívaní, v súvislosti s vykonávaním poistených stavebnomontážnych prác uskutočňovaných na

mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, ak poistený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo opomenutia z doby trvania poistenia.

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na poistených stavebno-montážnych prácach uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorí majú súčasne s hlavným dodávateľom (poisteným) uzatvorenú zmluvu o dielo a ich dodávky sú zahrnuté v poistnej sume.

3. Pre účely tejto časti VPP PPSM 15 sa rozumie:

**Škodou na živote** usmrtenie a iná z usmrtenia bezprostredne vyplývajúca následná majetková ujma.

**Škodou na zdraví** telesné poškodenie a poškodenie zdravia a iná následná majetková ujma z nich bezprostredne vyplývajúca.

**Škodou na veci**, ktorú má iný vo vlastníctve alebo užívaní, poškodenie alebo zničenie tejto veci a iná následná majetková ujma bezprostredne vyplývajúca z poškodenia alebo zničenia tejto veci. Škodou na veci nie je jej strata, krádež alebo lúpež, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak. Za veci sa nepovažujú peniaze, zmenky, cenné papiere a ceniny.

### Článok 11

#### Výluky z poistenia k Časti B

1. Ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:

- a) spôsobenú činnosťou vykonávanou bez príslušného oprávnenia;
- b) spôsobenú úmyselným konaním alebo z vedomej nedbanlivosti poisteného alebo osôb konajúcich v mene poisteného;
- c) prevzatú alebo uznanú poisteným nad rámec stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatú poisteným v zmluve s treťou osobou nad rámec stanovený právnymi predpismi;
- d) spôsobenú inak ako na živote, zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci;
- e) spôsobenú nespĺnením povinnosti k odvráteniu škody a/alebo k zamedzeniu zväčšovania už vzniknutej škody;
- f) ktorej príčinou bolo porušenie právnej

povinnosti poisteným v dobe pred uzavretím poistenia;

- g) z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia;
  - h) spôsobenú hlukom, vibráciami, odstránením alebo oslabením nosného prvku;
  - i) spôsobenú sadaním alebo zosuvom pôdy, eróziou, poddolovaním;
  - j) spôsobenú akýmkoľvek poškodením životného prostredia;
  - k) spôsobenú prevádzkou nukleárných zariadení, spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti s jadrovou energiou, rádioaktivitou;
  - l) spôsobenú priamo alebo nepriamo pôsobením formaldehydu, azbestu alebo materiálov alebo výrobkov obsahujúcich azbest;
  - m) spôsobenú priamo alebo nepriamo v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk, teroristických aktov (t. j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo v dôsledku zásahu uznanej alebo neuznanej moci;
  - n) spôsobenú na veciach, ktoré poistený užíva a na veciach, ktoré prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti, s výnimkou škôd, na ktoré sa vzťahuje poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15;
  - o) spôsobenú na veciach, ktoré poistený dodal inému, pokiaľ ku škode došlo v dôsledku vady dodanej veci;
  - p) spôsobenú na veciach, ktoré poistený dodal inému, pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej akosti;
  - q) spôsobenú vadným vykonaním diela;
  - r) poisteného ako zamestnávateľa z pracovných úrazov a chorôb z povolania, vrátane regresných nárokov;
  - s) vyplývajúcu z prepravných zmlúv.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škodu:
- a) za ktorú člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti;
  - b) za ktorú poistený, resp. člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu, zodpovedá spoločníkom poisteného, alebo ich manželom či príbuzným

- v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom poisteného v spoločnej domácnosti;
- c) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho percentuálnej majetkovej účasti v tomto podnikateľskom subjekte;
  - d) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má člen štatutárneho alebo dozorného orgánu poisteného, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte;
  - e) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, ktorý je fyzickou osobou, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť, a to v rozsahu zodpovedajúcom percentuálnej majetkovej účasti týchto osôb v danom podnikateľskom subjekte.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na:
- a) náhradu pokút, penále či iných zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií akéhokoľvek druhu;
  - b) platby v súvislosti so zodpovednosťou za vadné plnenie poisteného alebo so zodpovednosťou poisteného za omeškanie so splnením povinnosti;
  - c) akékoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy;
  - d) akúkoľvek náhradu škody priznanú súdom Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie.
4. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu na veciach vo vlastníctve poisteného.
5. Ak sú v poistnej zmluve poistené niektoré výluky z poistenia uvedené v tomto článku VPP PPSM 15, ostatné výluky z poistenia podľa tohto článku VPP PPSM 15 ostávajú v platnosti.
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v bode 1. až 4. tohto článku.

### Článok 12 Poistná suma, limity plnenia

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným

na vlastnú zodpovednosť. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia súhrnne (vrátane náhrady nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15).

2. Pre niektoré predmety poistenia môže poisťovateľ s poisteným v poistnej zmluve dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre jednu a/alebo všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

### Článok 13 Poistná udalosť, škodová udalosť

1. Škodovou udalosťou je škoda na živote, zdraví alebo na veci oznámená poisteným, ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistených stavebno-montážnych prác uskutočňovaných na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie z uzavretej poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami týchto VPP PPSM 15.
2. Sériovou škodovou udalosťou je súhrn časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, závady, chyby či iného nebezpečenstva. Za okamih vzniku sériovej škodovej udalosti sa považuje vznik prvej škodovej udalosti počas doby trvania poistenia.
3. Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP PPSM 15.

### Článok 14 Plnenie poisťovateľa

1. Poistné plnenie sa stanoví ako náhrada škody, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Poisťovateľ za poisteného nahradí uplatnené, oprávnené, a preukázané nároky na náhradu škody a/alebo náklady podľa bodu 2. tohto článku VPP PPSM 15, za podmienok a v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovujúcimi náhradu škody a za podmienok a v rozsahu stanovenom týmito VPP PPSM 15 a v poistnej zmluve.



2. Poisťovateľ uhradí za poisteného aj náklady:
  - a) ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v konaní pred súdom prvého stupňa v rámci trestného konania, ktoré je vedené proti poistenému alebo jeho zamestnancovi v súvislosti so škodovou udalosťou, ak poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. b) týchto VPP PPSM 15; obdobné náklady pred odvolacím súdom nahradí poisťovateľ len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne zaviazal;
  - b) konania o náhrade škody, ak poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. c) a d) týchto VPP PPSM 15 a ak je poistený povinný tieto náklady uhradiť; trovy právneho zastúpenia poisteného uhradí však poisťovateľ len vtedy, ak sa k tomu písomne zaviazal;
  - c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu škody, ak je poistený povinný ich uhradiť a ak splnil povinnosti uložené mu v čl. 21 bod 3. písm. a) týchto VPP PPSM 15.
3. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
4. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, ak je príčinou poistnej udalosti skutočnosť, o ktorej sa poisťovateľ dozvedel až po vzniku poistnej udalosti a ktorú nemohol zistiť pri dojednávani poistenia alebo jeho zmeny v dôsledku úmyslu alebo z nedbanlivosti, nepravdivo alebo neúplne zodpovedaných písomných dopytov a ak by pri vedomosti týchto skutočností v dobe uzavierania poistnej zmluvy túto zmluvu neuzavrel alebo by ju uzavrel za iných podmienok; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
5. Ak je poistený právoplatne odsúdený v dôsledku toho, že sa v súvislosti so vznikom škody alebo počas šetrenia škody a zisťovania jej rozsahu dopustil podvodu alebo pokusu o podvod alebo iného majetkového trestného činu, ktorý súvisí s poistnou udalosťou, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
6. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v čl. 21 týchto VPP PPSM 15 a toto porušenie

malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.

7. Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo iných návykových látok, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej v Slovenskej republike.
9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

---

## Časť C INVESTOROV UŠLÝ ZISK

### Článok 15 Predmet poistenia

1. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie v rozsahu podľa tejto Časti VPP PPSM 15 aj na ušlý hrubý zisk poisteného uvedeného v poistnej zmluve ako investor (ďalej len „poistený“), ktorý mu skutočne vznikol v dôsledku zníženia obratu a/alebo zvýšenia prevádzkových nákladov spôsobom uvedeným v tejto Časti VPP PPSM 15, ak boli v priebehu dojednanej doby trvania poistenia predmety poistenia poškodené poistným nebezpečenstvom podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktoré spôsobilo narušenie stavebných/ montážnych prác a/alebo skúšobnej prevádzky a následne potom oneskorenie začiatku prevádzky diela a/alebo jeho narušenie (ďalej len „oneskorenie“).

### Článok 16 Výluky z poistenia k Časti C

1. Poistenie sa nevzťahuje na ušlý hrubý zisk a/alebo na zvýšené prevádzkové náklady, vzniknuté dôsledkom oneskorenia zapríčineného:
  - a) poistným nebezpečenstvom, resp. udalosťou pripoistenou v Časti A týchto VPP PPSM 15 formou Doložky, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak;
  - b) zemetrasením, sopečnou činnosťou, tsunami, ak nebolo v poistnej zmluve

- dojednané inak;
- c) škodou na okolitom majetku, stavebných strojoch, montážnej výstroji a zariadení, zariadení staveniska a/alebo miesta montáže;
  - d) škodou na činných médiách, alebo surovinách, škodou vzniknutou ich úbytkom, zničením, opotrebovaním alebo škodou na akomkoľvek materiály potrebnom na poistené dielo;
  - e) akýmkoľvek obmedzeniami uvalenými orgánmi štátnej správy;
  - f) nedostatkom finančných prostriedkov poisteného;
  - g) zmenami, doplnkami, vylepšeniami, opravami porúch alebo odstraňovaním akýchkoľvek nedostatkov, ktoré boli vykonané po vzniku vecnej škody na predmete poistenia;
  - h) škodou na veciach, ktoré boli odovzdané do prevádzky alebo do užívania, alebo pre ktoré skončilo poistenie podľa týchto VPP PPSM 15.
2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na:
- a) pokuty, penále a/alebo straty akéhokoľvek druhu, ako aj na
  - b) škody vzniknuté v dôsledku pokút, penále, alebo strát následkom zrušenia/porušenia kontraktu, neskorého alebo neúplného vybavenia objednávky.
3. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zániku alebo zrušenia nájmu, licencie alebo objednávky, ktoré nastane po dátume skutočného začiatku prevádzky diela.
4. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na prototypoch v dôsledku stavebnej/montážnej činnosti, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak.

### Článok 17 Poistná suma

1. Poistná suma je suma stanovená poisteným na vlastnú zodpovednosť. Poistnú sumu stanoví poistený na obdobie jedného kalendárneho roka. Poistná suma stanovená v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa pre jednu a súhrnne pre všetky poistné udalosti v období, na ktoré bola stanovená poistná suma.
2. V poistnej zmluve je možné dojednať v rámci stanovenej poistnej sumy limit plnenia pre niektorý/é predmet/y poistenia a/alebo poistné nebezpečenstvo/á, ktorý je hornou

hranicou plnenia poisťovateľa pre jednu a/alebo súhrnne pre všetky poistné udalosti v dobe trvania poistenia.

### Článok 18 Plnenie poisťovateľa

1. Poisťovateľ poskytne za podmienok podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 poistné plnenie vyčíslené nasledovným spôsobom:
  - a) **pre ušlý hrubý zisk:** sumu, ktorá je súčinom miery hrubého zisku a sumy, o ktorú sa v priebehu doby ručenia znížil skutočne dosiahnutý obrat vzhľadom k obratu, ktorý by bol dosiahnutý, keby nebolo bývalo došlo k oneskoreniu;
  - b) **pre zvýšené prevádzkové náklady:** sumu zodpovedajúcu výške skutočných dodatočných nákladov, ktorých vynaloženie bolo nevyhnutné, primerané a účelné k zamedzeniu alebo zmenšeniu poklesu obratu, ku ktorému by inak v priebehu doby ručenia bez vynaloženia takýchto nákladov došlo. Výška plnenia však nepresiahne sumu zodpovedajúcu súčinu miery hrubého zisku a sumy obratu, ktorého strate bolo takto zamedzené.
2. Ak je v čase poistnej udalosti ročná poistná suma stanovená poisteným pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 nižšia ako suma zodpovedajúca súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu, poskytne poisťovateľ poistné plnenie znížené v rovnakom pomere ku škode, v akom je ročná poistná suma k sume zodpovedajúcej súčinu miery hrubého zisku a ročného obratu.
3. V prípade, ak poistený alebo osoba konajúca v jeho mene bráni poisťovateľovi v činnosti podľa čl. 20 bod 2. týchto VPP PPSM 15, kladie mu prekážky alebo sa neriadí jeho pokynmi či odporúčaniami, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo takéto konanie na rozsah jeho povinnosti plniť.
4. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie odmietnuť.
5. Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v čl. 20 a v čl. 21 týchto VPP PPSM 15 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu



následkov poistnej udalosti, je poistovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť, a to až do celej výšky poistného plnenia podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.

6. Poistovateľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poisteného bolo určené nižšie poistné.
7. Ak sa poistovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.
8. Poistovateľ je oprávnený odložiť poskytnutie poistného plnenia vrátane prípadného preddavku na poistné plnenie, ak:
  - a) existujú pochybnosti o oprávnenosti nároku poisteného na poistné plnenie, a to až do dodania nevyhnutného dôkazu o opodstatnenosti nároku;
  - b) bolo v dôsledku škody, straty alebo oneskorenia v predpokladanom zahájení prevádzky poisteného diela zahájené vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní proti poistenému, a to až do ukončenia tohto vyšetrovania.
9. Poistovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

### Článok 19

#### Osobitné ustanovenia k Časti C

##### 1. Predĺženie doby trvania poistenia

Akékoľvek predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti A týchto VPP PPSM 15 nemá za následok automatické predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15. O predĺženie doby trvania poistenia pre poistenie podľa Časti C týchto VPP PPSM 15 (ďalej len „predĺženie“) je poistený povinný požiadať poistovateľa písomne, pričom je povinný uviesť všetky okolnosti a dôvody požiadavky na predĺženie. Predĺženie doby trvania poistenia nadobúda platnosť, len ak bolo poistovateľom písomne odsúhlasené formou dodatku k poistnej zmluve. Akákoľvek zmena stanoveného dátumu začatia prevádzky poisteného diela musí byť písomne nahlásená poistovateľovi a platí len v prípade,

že bola poistovateľom písomne odsúhlasená.

##### 2. Pravidlá pre výpočet plnenia

Pre výpočet miery hrubého zisku a ročného obratu sa zohľadňujú:

- a) výsledky prevádzky poisteného diela za 12 mesiacov po jej začatí;
- b) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré by mohli prevádzku poisteného diela ovplyvniť, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu;
- c) zmeny a zvláštne okolnosti, ktoré ovplyvnili prevádzku poisteného diela po jej začatí tak, aby sa výsledný výpočet čo najviac priblížil k výsledkom, ktoré by prevádzka poisteného diela dosiahla po plánovanom dátume začiatku prevádzky, keby nedošlo k oneskoreniu.

### Článok 20

#### Osobitné povinnosti poisteného k Časti C

1. Ak nastane poistná udalosť z poistenia podľa Časti A týchto VPP PPSM 15, ktorá by mohla spôsobiť oneskorenie a teda poistnú udalosť podľa tejto Časti VPP PPSM 15, je poistený povinný:
  - a) bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti poistovateľa, a to telefonicky alebo e-mailom a túto informáciu následne potvrdiť aj písomne;
  - b) zabezpečiť a vykonať alebo umožniť vykonať všetky možné opatrenia, týkajúce sa stavebných/montážnych prác tak, aby sa minimalizoval rozsah oneskorenia, alebo aby k oneskoreniu vôbec neprišlo;
  - c) umožniť poistovateľovi a/alebo ním povereným osobám prístup na miesto stavby/montáže, kde došlo ku škode a umožniť priamo jednat' s dodávateľom alebo subdodávateľom za účelom stanovenia možnej príčiny a rozsahu škody, aby sa minimalizovalo oneskorenie plánovaného zahájenia prevádzky poisteného diela. Ak je to potrebné, poistovateľ je oprávnený vydať primerané pokyny potrebné k minimalizovaniu alebo vyhnutiu sa oneskorenia, s čím poistený podpisom poistnej zmluvy vyslovuje súhlas.
2. V prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie je poistený povinný bez zbytočného odkladu doručiť poistovateľovi podrobnú a zdôvodnenú písomnú správu o svojom nároku na plnenie. Na žiadosť poistovateľa a na vlastné náklady je poistený povinný

predložiť poisťovateľovi účtovné a ostatné obchodné doklady ako napr. faktúry, dodacie listy a ďalšie dokumenty a doklady potrebné k zisteniu príčiny a rozsahu škody. Poistený je povinný predložiť poisťovateľovi požadované informácie a vysvetlenia, prípadne čestné vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré nie je možné doložiť inak.

## SPOLOČNÉ USTANOVENIA

### Článok 21

#### Práva a povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, poisťnou zmluvou a týmto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej uvedené povinnosti:
  - a) poisťovateľovi a/alebo ním povereným osobám umožniť vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci, a umožniť im posúdiť rozsah poistného nebezpečenstva a podať informáciu so všetkými podrobnosťami potrebnými pre jeho ocenenie; ďalej je povinný poisťovateľovi alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú, účtovnú a inú obdobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku;
  - b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poisťnej zmluvy, ako i všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri dojednávaní poistenia;
  - c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného;
  - d) oznámiť poisťovateľovi, že pre predmety poistenia uzavrel ďalšie poistenie proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi meno poisťovateľa a výšku poisťnej sumy;
  - e) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, predovšetkým je povinný dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch;
  - f) postupovať pri vykonávaní stavebnej/montážnej činnosti s odbornou starostlivosťou, pričom poistený nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal poisťnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného činné); je povinný bezodkladne odstrániť každú závalu alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na vznik škodovej udalosti, alebo prijať preventívne opatrenia na zabránenie vzniku škodovej udalosti alebo zmiernenia rozsahu následkov škodovej udalosti, plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo poisťnou zmluvou;
  - g) riadne sa starať o predmety poistenia, hlavne ich udržiavať v dobrom technickom stave a používať ich iba k účelu stanovenom výrobcom;
  - h) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby sa zabránilo zväčšeniu rozsahu vzniknutej škody;
  - i) ak vzniklo v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z trestného činu, oznámiť uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu verejnej moci, to však neplatí, ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poisteného (§ 211 Trestného poriadku);
  - j) zabezpečiť voči inému právo, ktoré na poisťovateľa prechádza podľa ust. § 813 a § 827 OZ, najmä právo na náhradu škody a vykonať všetky úkony potrebné k tomu, aby poisťovateľ mohol právo uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia práva poisťovateľa.
2. V prípade poistenia podľa časti A týchto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
  - a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu (maximálne však do 5 dní od okamihu zistenia poisťnej udalosti) písomne, ak je nebezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek iným vhodným spôsobom, že poisťná udalosť nastala, dať pravdivé vysvetlenie a predložiť doklady potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky a umožniť poisťovateľovi zhotoviť si kópie týchto dokladov; ďalej je poistený povinný

- umožniť šetrenia poisťnej udalosti. Ak bolo oznámenie v zmysle tohto bodu vykonané inou ako písomnou formou, je povinný dodatočne bez zbytočného odkladu zaslať poisťovateľovi písomné oznámenie; všetky doklady vyžiadané poisťovateľom musia byť predložené v slovenskom jazyku, pričom prípadný preklad uvedených dokladov je poistený povinný si zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ poisťovateľ neustanoví inak;
- b) ak došlo k poisťnej udalosti, poistený nesmie zmeniť stav poisťnou udalosťou spôsobený, kým nie sú postihnuté poistené veci poisťovateľom prehlídnuté, to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo za účelom zmiernenia škody, alebo ak došlo pri šetrení poisťnej udalosti vinou poisťovateľa k zbytočným preukázateľným priet'ahom;
  - c) si k oprave alebo znovuzriadeniu poškodenej, zničenej alebo stratenej veci vyžiadať predchádzajúci súhlas poisťovateľa; pokiaľ sa k návrhu na opravu alebo znovuzriadeniu poisťovateľ nevyjadrí v lehote jedného týždňa, môže poistený tak urobiť i bez súhlasu poisťovateľa;
  - d) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že sa našiel predmet poistenia stratený v súvislosti s poisťnou udalosťou; v prípade, že už prijal poistné plnenie za tento predmet, vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie znížené o primerané náklady potrebné na opravu tohto predmetu, pokiaľ bol poškodený v dobe od poisťnej udalosti do doby, kedy bol nájdený, prípadne je povinný vrátiť hodnotu zvyškov, pokiaľ v uvedenej dobe bol predmet poistenia zničený;
  - e) v miestnostiach a priestoroch umiestnených v podzemných podlažiach budov alebo stavieb ukladať veci najmenej 15 cm nad najnižšou úroveňou podlahy podzemného podlažia.
3. V prípade poistenia podľa časti B týchto VPP PPSM 15 je poistený povinný plniť ďalej tieto povinnosti:
- a) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že nastala škodová udalosť, ďalej je poistený povinný oznámiť, že poškodený uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške, postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť bez zbytočného odkladu doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada;
  - b) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania;
  - c) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že bolo proti nemu uplatnené právo na náhradu škody u oprávneného orgánu;
  - d) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, najmä poistený sa nesmie bez súhlasu poisťovateľa zaviazat' k náhrade premičanej pohľadávky a nesmie uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmiar alebo iným spôsobom uznať svoju povinnosť nahradiť škodu; proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný sa včas odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie iného opravného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa.
4. Poistený je povinný plniť aj ďalšie povinnosti uložené mu poisťovateľom v poisťnej zmluve.
  5. Poistený je povinný riadne platiť poistné po celú dobu trvania poistenia.
  6. Poistený je povinný na základe písomného upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá má pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu toho, čo za poisteného v prospech poškodeného plnil.
  7. Poistený má právo prerokovať s poisťovateľom výsledky šetrenia nevyhnutého na zistenie nároku, rozsahu a výšky poistného plnenia.
  8. Poistený má právo požiadať o vrátenie originálov dokladov, ktoré poisťovateľovi predložil.

## Článok 22

### Práva a povinnosti poisťovateľa

1. V prípade vzniku škodovej udalosti je poisťovateľ povinný po doručení písomného oznámenia vzniku škodovej udalosti, ktorá by mohla zakladať nárok na poistné plnenie



z dojednanej poistnej zmluvy, bez zbytočného odkladu začať šetrenie nutné k zisteniu, či ide o poistnú udalosť a v prípade poistnej udalosti bez meškania realizovať kroky nevyhnutné k zisteniu rozsahu svojej povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil. Na poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na úhradu nákladov uvedených v čl. 14 bod 2. týchto VPP PPSM 15, ktoré poistenému boli priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.
3. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo.
4. Okrem ďalších práv stanovených právnymi predpismi je poisťovateľ oprávnený najmä:
  - a) žiadať náhradu nákladov alebo náhradu škody, pokiaľ v dôsledku porušenia niektorej z povinností poisteným poisťovateľ zbytočne vynaloží náklady alebo mu vznikne škoda;
  - b) udeľovať poistenému pokyny k odvráteniu poistnej udalosti alebo k zmenšeniu rozsahu jej následkov;
  - c) požadovať úhradu zvýšených nákladov, pokiaľ bolo nutné opakovať šetrenie na zistenie rozsahu poistnej udalosti preto, že poistený porušil alebo nesplnil povinnosť uloženú mu týmito VPP PPSM 15 a poistnou zmluvou alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

### Článok 23 Spoluúčasť

1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky škody, na ktorej náhradu vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti. Spoluúčasť je možné v poistnej zmluve stanoviť pevnou sumou, percentom, ich kombináciou, prípadne v dňoch.

3. Ak výška škody nedosahuje výšku, alebo je rovná zmluvne dohodnutej spoluúčasti, poisťovateľovi nevznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

### Článok 24

#### Začiatok, zmeny a doba trvania poistenia

1. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, ak ďalej nie je uvedené inak. Pokiaľ však v tento deň neboli ešte na poistenom mieste zahájené práce ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí na poistenom mieste, vznikne poistenie až dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí. Poistenie vecí, pre ktoré je poistenie dojednané, začína vždy až po vyložení na mieste poistenia.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
3. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
  - b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu poistenia, alebo na zmenu podmienok poistenia, ktorý je možno prijať úhradou poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo zmena podmienok poistenia je v tomto prípade uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ nie je vo VPP PPSM 15 uvedené inak.
4. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, priezviska a/alebo obchodného mena poistníka alebo poisteného je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takomto prípade má poisťovateľ právo telefonickou alebo elektronickou formou vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo poistený je povinný vyhovieť žiadosti poisťovateľa do 5 dní od obdržania žiadosti poisťovateľa. Pri porušení povinnosti v zmysle tohto bodu týchto VPP PPSM 15 je poisťovateľ oprávnený odoprieť vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti poistníka a/alebo poisteného.

### Článok 25 Zánik poistenia

Poistenie zaniká:

- a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
- b) dňom, kedy bolo dokončené budované

- dielo dané alebo uvedené do prevádzky, podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto prípade nevzniká poistenému nárok na vrátenie pomernej časti poistného za obdobie odo dňa zániku poistenia do uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;
- c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán do 2 mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem denná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
  - d) výpoveďou poisťovateľa alebo poisteného do 1 mesiaca od ukončenia vyšetrovania škodovej udalosti alebo do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
  - e) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ktorá musí byť písomne doručená najneskôr šesť týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťiteľ výšku poistného neoznámil poisťníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety,
  - f) nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa § 801 (1) OZ;
  - g) nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie podľa § 801 (2) OZ, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ a poisťník si dohodou stanovili výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
  - h) ukončením činnosti poisteného, vstupom poisteného do likvidácie, vyhlásením konkurzu, podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok majetku, ak nie je dojednané inak;
  - i) zánikom budovaného diela (napr. jeho úplným zničením (totálna škoda);
  - j) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí obsahovať určenie okamihu zániku poistenia a spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov;
  - k) odmietnutím poistného plnenia podľa čl. 8 bod 11. a čl. 14 bod 4. týchto VPP PPSM 15;
  - l) z ďalších dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

#### Článok 26 Poistné

1. Poistné je podľa týchto VPP PPSM 15 jednorazovým poistným, ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak.
2. Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy stanovené poisteným. Výška poistného a jeho splatnosť je stanovená v poistnej zmluve.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistné bude platené v splátkach. Nezaplatením čo i len jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky stáva splatnou zvyšná časť poistného.
4. Ak je poisťník v omeškaní s platením poistného, je poisťovateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania za každý deň omeškania.
5. Ak nastane poistná udalosť v dobe, keď je poisťník v omeškaní s platením poistného, môže poisťovateľ započítať sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému voči poistnému plneniu.
6. V prípade, ak vznikne poistná udalosť, vznikne poisťovateľovi voči poisťníkovi nárok na zaplatenie celého poistného za dobu trvania poistenia bez ohľadu na splatnosť dojednaných splátok.
7. Poisťovateľ má voči poisťníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.
8. Ak je poistné platené prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu, považuje sa za okamih splnenia platobnej povinnosti dátum pripísania poistného na účet poisťovateľa. Poisťník je povinný platiť poistné so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
9. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky



poistného má poisťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený upraviť:

- a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá má vplyv na výšku poistného plnenia, na náklady poisťovateľa alebo na daňové a odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, zmena alebo zavedenie dane alebo osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie poisťovacej činnosti),
- b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zmena v prístupe posudzovania niektorých nárokov),
- c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských prác, zvýšenie cien náhradných dielov, zvýšenie cien služieb),
- d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poisťiteľa z pohľadu poistnej matematiky a poistno-matematických metód (najmä povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné poistné).

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi písomne túto skutočnosť poisťníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať. Pokiaľ poisťník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, musí podať písomnú výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať, poisťník môže písomnú výpoveď podať až do konca príslušného poistného obdobia. Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného obdobia. Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu písomná výpoveď poisťníka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poisťník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške,

poisťovateľ vráti preplatok poistného poisťníkovi.

10. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne oznámi túto skutočnosť poisťníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak poisťník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do konca príslušného poistného obdobia vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poisťník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poisťníkovi.

#### Článok 27 Výklad pojmov

Pre účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie:

1. **Aerodynamickým treskom** bezprostredné poškodenie alebo zničenie poistených vecí tlakovou vlnou spôsobenou aerodynamickým treskom lietadla.
2. **Budovaným dielom** materiálny výsledok všetkých činností uskutočňovaných podľa projektu, aby dielo mohlo slúžiť požadovanému účelu.
3. **Doba ručenia** je obdobie, v priebehu ktorého sú výsledky prevádzky diela ovplyvnené oneskorením. Doba ručenia začína dátumom plánovaného začatia prevádzky diela a nepresahuje maximálnu dobu ručenia stanovenú v poistnej zmluve.
4. **Eróziou pôdy** proces odstraňovania pôdy a najvrchnejších vrstiev materskej horniny mechanickým pôsobením činiteľov vyznačujúcich sa kinetickou energiou, ktorými sa rozumie najmä dážď, prúdiaca voda, vietor, ľad a sneh.
5. **Koróziou** prejav oxidácie na kovoch.
6. **Krádežou vlámaním (odcudzenie)** prisvojenie si poistenej veci treťou osobou (páchatelom) tak, že sa jej páchatel zmocnil vniknutím do uzavretého priestoru nedovolením prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľst'ou ďalej uvedeným spôsobom:

- a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu otváraniu, alebo
- b) do miesta poistenia sa dostal inak ako dvermi, alebo
- c) v mieste poistenia sa skryl a po jeho uzamknutí sa poistenej veci zmocnil a priestory opustil pred ich otvorením spôsobom v zmysle písm. a) alebo b), alebo
- d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, alebo
- e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jej riadnemu otváraniu.
- Pokus o krádež vlámaním je rovnocenný skutočne dokonanej krádeži vlámaním.
7. **Krupobitím** jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu.
8. **Lúpežou** zmocnenie sa poistenej veci tak, že páchatel použil proti poistenému, jeho zamestnancovi, inej oprávnenej osobe a/alebo osobe poverenej poisteným, násilie a/alebo hrozbu bezprostredného násillia v úmysle zmocniť sa poistenej veci.
9. **Miera hrubého zisku** je miera zisku, ktorá by bola realizovaná z obratu počas doby ručenia, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
10. **Nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou** aj prípady, keď lietadlo odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalostí, ktoré predchádzali nárazu alebo zrúteniu, posádka lietadlo opustila.
11. **Úderom blesku** akýkoľvek účinok atmosférického výboja na poistenú vec.
12. **Obratom** peňažná suma (znížená o poskytnuté zľavy) vyplatená alebo splatená poistenému za predaný tovar, výrobky alebo dodané alebo poskytnuté služby, ktoré sú poskytované v priebehu prevádzky poisteného diela.
13. **Oxidáciou** chemický proces zlučovania látky s kyslíkom. Oxidácia býva mnohokrát sprevádzaná horením.
14. **Pádov stromov, stožiarov a iných predmetov** taký pohyb telesa, ktorý má znaky voľného pádu.
15. **Plánovaný dátum začatia prevádzky diela** je dátum uvedený v poistnej zmluve, ku ktorému by bola začatá prevádzka poisteného diela, keby nebolo došlo k oneskoreniu.
16. **Poisteným** osoba, na ktorej majetok a/alebo ušlý zisk a/alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
17. **Poistníkom** osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť poistné.
18. **Poisťovateľom** Generali Poist'ovňa, a. s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B, IČO: 35 709 332, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava/\*\* Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS, ktorá je oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť podľa osobitného zákona.
19. **Poškodením veci** zmena stavu veci, ktorú je objektívne možno odstrániť opravou alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však je vec použiteľná k pôvodnému účelu.
20. **Povodňou** zaplavenie väčších či menších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola spôsobená náhlym a neočakávaným zmenšením prietoku profilu toku.
21. **Požiarom** oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo určené ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.
22. **Prevádzkou diela** chod resp. činnosť dokončeného a odovzdaného budovaného diela.
23. **Ročným hrubým ziskom** suma, o ktorú hodnota ročného obratu prevyšuje sumu špecifikovaných prevádzkových nákladov.
24. **Ročným obratom** obrat, ktorý by bol dosiahnutý v priebehu 12 mesiacov po plánovanom dátume začatia prevádzky poisteného diela, pokiaľ by nedošlo k oneskoreniu.
25. **Stavebnými a montážnymi strojmi** stroje na stavebné a montážne práce, zemné práce, žeriavy a pod., vozidlá, ktoré sú určené pre verejné komunikácie (bez EČV).
26. **Stratou veci alebo jej časti** stav, kedy poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť s vecou alebo jej časťou

- disponovať.
27. **Špecifikovanými prevádzkovými nákladmi** náklady vynaložené na obstaranie tovaru, materiálu, zásob a služieb (ak sa nepoužijú na udržiavanie prevádzky) a všetky výdavky spojené s daňami, s poplatkami za povolenie k podnikaniu, licenčnými poplatkami a pod., pokiaľ tieto náklady závisia od obratu.
  28. **Štrajkom** spoločne plánované uskutočnené a na určitý cieľ zamerané zastavenie práce pomerne veľkého počtu vlastných zamestnancov.
  29. **Tiažou snehu** deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu na strešné krytiny, klampiarske konštrukcie alebo nosné konštrukcie stavieb.
  30. **Ukončením činnosti poisteného:**
    - a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmaz z tohto registra;
    - b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do zákonom určeného registra, zrušenie právnickej osoby;
    - c) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v zákonom určenom registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti;
    - d) u podnikateľov – fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri, výmaz z tohto registra.
  31. **Úmyselným konaním** prejav vôle konajúcej osoby, ktorý smeruje k porušeniu právnej povinnosti a spôsobeniu škody. Úmyselné konanie poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody vtedy, ak z konania poisteného je zrejmé, že chcel spôsobiť škodu.
  32. **Užívaním vecí** stav, pri ktorom poistený má vec hnutelnú či nehnuteľnú (ale nie právo užívania priestorov v nehnuteľnej veci) po práve v svojej moci a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti.
  33. **Vedomou nedbanlivosťou** vedomý prejav vôle alebo vedomý čin, o ktorého následkoch konajúca osoba vedela, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala, že nenastanú. Vedomá nedbanlivosť poisteného sa považuje za príčinu vzniku škody, pokiaľ poistený konal spôsobom, pri ktorom musel byť vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistený vedel, že pri takomto konaní škoda nastane alebo môže nastať.
  34. **Víchrinou** dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo zhodne odolných iných veciach alebo, že škoda pri výbornom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
  35. **Vnútorne vzniknutou elektrickou poruchou** poškodenie alebo zničenie poistenej veci skratom či iným pôsobením elektrického prúdu napr. prepätím, vadou izolácie, korónou, výbojom, oblúkom, preskokom). Za uvedenú poruchu sa tiež považuje strata funkcie a funkčných parametrov elektronických prvkov a elektronických súčiastok.
  36. **Vnútorne vzniknutou mechanickou poruchou** poškodenie alebo zničenie stroja a strojného zariadenia. (napr. motory, prevodovky, čerpadlá, kompresory, prístroje, kotly, ohrievače, výmenníky, nádoby, trubky, rúry) lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, zapchaním, vytavením, stratou funkčných parametrov, vzniknuté vnútri týchto strojov a strojných zariadení. Za uvedenú poruchu sa považuje tiež mechanická porucha časti poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom vady materiálu, chybné konštrukcie alebo výroby a mechanická porucha častí poistenej veci spôsobená bezprostredným následkom pretlaku či podtlaku plynov, pár alebo kvapalín.
  37. **Všetkým materiálom skladovaným na stavenisku** stavebný a montážny materiál, ktorý bude použitý pre budované dielo; ďalej sa týmto rozumejú i veci, ako sú strojné zariadenia, stroje, montážne skupiny a podskupiny, ktoré budú zabudované do poisteného stavebného diela.
  38. **Výbuchom** náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútro nádoby. Ak dôjde vo vnútri nádoby k výbuchu chemickou reakciou, tak je tým vzniknutá škoda na nádobe považovaná za výbuch, aj keď jej steny nie sú roztrhnuté. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely týchto podmienok výbuchom nie je reakcia v spaľovacom priestore motorov, hlavniach



- strelných zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
39. **Výlukou** vylúčenie väčšieho počtu zamestnancov poistenej prevádzky z práce, uskutočnené zamestnávateľom podľa plánu a zamerané na určitý cieľ.
  40. **Záplavou** vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. Za záplavu sa však nepovažuje také zaplavenie plochy, keď výška súvislej vodnej plochy nad zaplavenou plochou je menšia ako 5 cm.
  41. **Zariadením staveniska a miesta montáže** najmä skladovacie prístrešky, prípravné a miešacie zariadenia, lešenia, montážne plošiny, unimo bunky, ubytovne zamestnancov a pod.
  42. **Zemetrasením** otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia (MCS).
  43. **Zničením vecí** zmena stavu vecí, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej používať k pôvodnému účelu.
  44. **Zosuvom alebo zrútením lavín** jav, keď masa snehu alebo ľadu sa náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
  45. **Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín** zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolanej porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom, alebo ak bola táto rovnováha porušená v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti.
  46. **Zvyškami vecí** využiteľné časti alebo skupiny poškodenej alebo zničenej veci, ktoré je možné použiť na náhradné diely, na predaj alebo ako odpad.
  47. **Živelné nebezpečenstvá** sú pre účely tohto poistenia požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci, zemetrasenie.
- Článok 28**  
**Doručovanie písomností**
1. Písomnosti poistovateľa určené pre poistníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa doručujú na poslednú známu adresu poistníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poistovateľovi zmenu svojej adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene poistovateľovi.
  2. Písomnosti určené poistovateľovi sa doručujú výlučne na adresu sídla poistovateľa. Poistovateľ nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v súvislosti s doručovaním písomností na inú adresu ako adresu sídla poistovateľa.
  3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje sa za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním adresáta, pričom účinky doručenia nastanú dňom, kedy adresát prijatie písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať).
  4. Písomnosti poistovateľa určené adresátovi sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručенé aj priamo poistovateľom. Ustanovenie bodov 5 a 6 tohto článku tým nie je dotknuté.
  5. Poistovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným a oprávnenou osobou v súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, riešením poistných udalostí a ponukou produktov a služieb poistovateľa a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poistná zmluva.

Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poistníka, poistného alebo oprávnenej osoby. Osobitné podmienky zasielania písomností podľa bodu 6 tohto článku tým nie sú dotknuté.

6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poistníka na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje zákon, tieto VPP PPSM 15 alebo poistná zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy. Poistník je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poistník oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy poistníka. Poistník môže kedykoľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručovania písomností elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť nastane prijatím telefonického oznámenia alebo doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi.

#### Článok 29 Medzinárodné sankcie

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, poistné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokolvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poistného krytia, poistného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA).

Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poistné krytie je uložený na [www.generali.sk](http://www.generali.sk); na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných osôb.

Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

#### Článok 30 Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky.
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.
3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.
5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.
6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia



predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný súd a/alebo na poisťovacieho ombudsmana v rámci alternatívneho riešenia sporov.

### **Článok 31 Príslušnosť súdov**

Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe poisťnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi poisťovateľom a poisťníkom, poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci súdov SR a budú rozhodované podľa právneho poriadku SR.

### **Článok 32 Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia týchto VPP PPSM 15 týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poisťníka (pokiaľ je poisťník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo poisťníka na účely týchto VPP PPSM 15 sa rozumie konanie alebo opomenutie fyzických osôb a/alebo právnických osôb, pre poisteného alebo poisťníka činných na základe pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu.
2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak.
3. Zmeny v poisťnej zmluve a/alebo v doložkách poisťnej zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy možno vykonať písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je v týchto VPP PPSM 15 uvedené inak.
4. Od ustanovení týchto VPP PPSM 15 je možné sa odchýliť v poisťnej zmluve a/alebo v doložkách poisťnej zmluvy.
5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PPSM 15 stane neplatným, tak ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy ako aj VPP PPSM 15, ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú v platnosti.
6. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho predpisu, na ktorý sa tieto VPP PPSM 15 odkazujú, nie je tým platnosť príslušného ustanovenia týchto VPP PPSM 15 dotknutá a v prípade pochybností sa má za to, že ide o odkaz na nové ustanovenie právneho predpisu, ktorým bolo zmenené alebo nahradené pôvodné ustanovenie právneho predpisu.
7. Tieto VPP PPSM 15 sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy.
8. Tieto VPP PPSM 15 nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019.